

ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 декабря 2020 г.

г. Светлоград

№ 47

О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 68

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2019 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 19 (в редакции от 26 декабря 2019 г. № 2675)

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 68 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020 год», изложив в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
начальника управления
муниципального хозяйства
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края



Е.В. Портянко

Утвержден
 приказом управления
 муниципального хозяйства
 администрации Петровского
 городского округа
 Ставропольского края
 от 28 декабря 2019 г. № 68
 (в редакции от 04 декабря 2020 г.
 № 47)

**Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие
 транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020 год**

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы	Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.)	Дата наступления контрольного события	Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей				Средства участников Программы	
				Всего, в том числе:	Бюджет округа		налоговые расходы бюджета округа		юрдические лица
				5	6	7	8	9	10
1		3	4						

	Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»			155680,42	54390,79	100886,63	0,00	202,00	201,00
I.	Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети Петровского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения»			155680,42	54390,79	100886,63	0,00	202,00	201,00
1.	Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети			3000,00	3000,00	0,00,	0,00	0,00	0,00
1.1	Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети осуществлено	Исполняющий обязанности начальника управления муниципально го хозяйства администрации и Петровского городского округа Ставропольско го края Портянко Е.В. (далее – И.о. начальника управления муниципально го хозяйства Портянко Е.В.)	до 31.12.2020 (по мере выполнения работ)	x	x	x	x	x	x

1.2	Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети произведена	И.о. начальника управления муниципально го хозяйства Портянко Е.В.	до 31.12.2020 (по мере выполнения работ)	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2.	Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети			142188,42	47301,79	94886,63	0,00	0,00	0,00				0,00
2.1	Контрольное событие 3. Принятие выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено	И.о. начальника управления муниципально го хозяйства Портянко Е.В.	до 31.12.2020 (по мере выполнения работ)	x	x	x	x	x	x				x
2.2	Контрольное событие 4. Оплата выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети произведена	И.о. начальника управления муниципально го хозяйства Портянко Е.В.	до 31.12.2020 (по мере выполнения работ)	x	x	x	x	x	x				x
3.	Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.1	Контрольное событие 5. Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведены	И.о. начальника управления муниципально го хозяйства	до 31.03.2020, до 30.06.2020, до 30.09.2020, до 31.12.2020	x	x	x	x	x	x				x

	Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Почтовая в п. Прикалаусский) осуществлено	начальника управления муниципальное хозяйство Портянко Е.В..	(по мере выполнения работ)																
5.2	Контрольное событие 10. Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Почтовая в п. Прикалаусский) произведена	И.о. начальника управления муниципальное хозяйство Портянко Е.В.	до 30.09.2020 (по мере выполнения работ)																
5.3	Контрольное событие 11. Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайской в посёлке Рогатая Балка) осуществлено	И.о. начальника управления муниципальное хозяйство Портянко Е.В.	до 30.09.2020 (по мере выполнения работ)																
5.4	Контрольное событие 12. Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных	И.о. начальника управления муниципальное	до 30.09.2020 (по мере выполнения работ)																

	<p>образований, основанных на местных инициативах (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайской в посёлке Рогатая Балка) произведена</p>	<p>го хозяйства Портянко Е.В.</p>												
5.5	<p>Контрольное событие 13. Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (обустройство остановочных павильонов по ул. Шосейная, ул. Кисличанская, ул. Садовая, ул. Правды в г. Светлогорске) осуществлено</p>	<p>И.о. начальника управления муниципально го хозяйства Портянко Е.В.</p>	<p>до 31.12.2020 (по мере выполнения работ)</p>			x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.6	<p>Контрольное событие 14. Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (обустройство остановочных павильонов по ул. Шосейная, ул. Кисличанская, ул. Садовая, ул. Правды в г. Светлогорске) произведена</p>	<p>И.о. начальника управления муниципально го хозяйства Портянко Е.В.</p>	<p>до 31.12.2020 (по мере выполнения работ)</p>			x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.7.	<p>Контрольное событие 15. Безвозмездные работы в рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на</p>	<p>И.о. начальника управления муниципально го хозяйства</p>	<p>до 30.09.2020 (по мере выполнения работ)</p>			x	x	x	x	x	x	x	x	x

