

Утверждаю:
глава Петровского городского
округа Ставропольского края


А.А.Захарченко

«29» марта 2021 год

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации в 2021 году практики инициативного бюджетирования
«Инициативные проекты» в Петровском городском округе Ставропольского
края, финансирование которых планируется за счет средств бюджета
Петровского городского округа Ставропольского края

	Наименование этапа	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	Проведение информационно- разъяснительной работы	разработка и согласование графика проведения информационно- обучающей кампании	30.03.2021- 07.04.2021	финансовое управление АПГОСК
		проведение консультаций для специалистов органов местного самоуправления, руководителей инициативных групп, активных граждан	в течении периода	финансовое управление АПГОСК
		создание специализированного раздела на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»	до 30.04.2021	финансовое управление АПГОСК, отдел по организационно - кадровым вопросам и профилактике коррупционных АПГОСК
		Информационная кампания в СМИ: размещение на официальном сайте: информации о сроках проведения конкурсного отбора инициативных проектов, об итогах проведения конкурсного отбора, о ходе реализации	19.05.2021, 10.09.2021 до 05.07.2021, до 18.11.2021	финансовое управление АПГОСК, отдел, орган АПГОСК, координирующий и регулирующий деятельность в соответствующей отрасли

		<p>инициативных проектов, фоторепортажей; правовых актов; методических рекомендаций; форм документов; публикация в газете информации:</p> <p>о ходе реализации инициативных проектов;</p> <p>о результатах реализации практик инициативного бюджетирования; интервью-беседа о муниципальной практике инициативного бюджетирования</p>	<p>ежеквартально</p> <p>в течении периода</p> <p>в течении периода</p> <p>в течении периода</p> <p>в течении периода</p> <p>ежеквартально</p> <p>не позднее 30 календарных дней со дня завершения реализации проекта</p> <p>в течении периода</p>	
2	Инициативный этап (в случае участия в конкурсном отборе со сроком реализации проектов до конца 2021 года)	Создание инициативных групп, определение части территории, проведение собраний граждан (сбор подписей в поддержку проекта)	до 19.06.2021	финансовое управление АПГОСК, управление по делам территорий АПГОСК, инициаторы проекта
		Подготовка конкурсных заявок, представление заявок на конкурс	до 20.06.2021	инициаторы проекта
3	Проведение отбора проектов со сроком реализации до конца 2021 года	Конкурсный отбор и определение победителей;	30.06.2021	финансовое управление АПГОСК
		Подготовка проекта решения о рассмотрении инициативных проектов	до 20.07.2021	
		Заключение соглашений между АПГОСК и представителем инициативной группы граждан о совместном софинансировании реализации проекта	до 25.08.2021	

4	Финансирование проектов	Распределение бюджетных ассигнований на реализацию проектов победителей	до 25.08.2021	финансовое управление АПГОСК
		Перечисление инициативных платежей (в случае необходимости)	до 04.09.2021	инициаторы проекта
5	Этап реализации проектов	Проведение конкурсных процедур, отбор подрядчиков для выполнения работ и заключение муниципальных контрактов;	до 15.09.2021	отдел, АПГОСК, координирующий и регулирующий деятельность в соответствующей отрасли
		Выполнение мероприятий предусмотренных инициативным проектом	до 01.12.2021	орган АПГОСК, координирующий и регулирующий деятельность в соответствующей отрасли, инициаторы проекта
		Контроль за реализацией инициативных проектов	до 01.12.2021	орган АПГОСК, координирующий и регулирующий деятельность в соответствующей отрасли, инициаторы проекта
		Подписание актов на выполненные работы, в том числе общественная приемка проектов инициативными группами.	не позднее 20 рабочих дней со дня получения документов о приемке	орган АПГОСК, координирующий и регулирующий деятельность в соответствующей отрасли, инициаторы проекта
6	Отчетность о ходе реализации инициативных проектов со сроком реализации до конца 2021 года	Представление уполномоченному отделу отчетов с целью размещения на сайте администрации и СМИ	не позднее 30 календарных дней со дня завершения реализации проекта	финансовое управление АПГОСК, отдел, АПГОСК, координирующий и регулирующий деятельность в соответствующей отрасли
7	Инициативный этап (в случае участия в конкурсном отборе со сроком	Создание инициативных групп, определение части территории, проведение собраний граждан (сбор	до 30.10.2021	финансовое управление АПГОСК, управление по делам территорий АПГОСК, инициаторы проекта

	реализации проектов до конца 2022 года)	подписей в поддержку проекта)		
		Подготовка конкурсных заявок, представление заявок на конкурс	до 01.11.2021	инициаторы проекта
8	Проведение отбора проектов со сроком реализации до конца 2022 года	Конкурсный отбор проектов и определение победителей;	10.11.2021	финансовое управление АПГОСК
		Подготовка проекта решения о рассмотрении инициативных проектов	до 01.12.2021	финансовое управление АПГОСК
9	Финансирование проектов инициативных проектов со сроком реализации до конца 2022 года	Распределение бюджетных ассигнований на реализацию проектов победителей	до 20.12.2021	финансовое управление АПГОСК