ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за 2020 год
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 19 (в редакции от 26 декабря 2019 г. № 2675) (далее – Программа). Программа включает 2 подпрограммы. 
1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы
Реализация Программы обеспечивает вклад в развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Петровском городском округе Ставропольского края (далее - Петровский округ).
Цель 1. Комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества.
На достижение цели направлена 1 задача:
- Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами округа,
в рамках реализации которой в 2020 году выполнен большой объём работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности Петровского городского округа Ставропольского края, в том числе:
Ремонт автомобильных дорог общего пользования (щебеночное покрытие): 
ул. Светлая, ул. Лесная, ул. Партизанская, ул. Привокзальная. ул. Сиреневая, ул. Брусничная, ул. Родничанская, ул. Пролетарская, пер. Крутенький, ул. Заводская, ул. Телеграфная, ул. Гора Куцай, ул. Песчаная г. Светлограда.
Ремонт тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования:        ул. Почтовая, ул. Калаусская, ул. Красная, пл. Выставочная, пересечение ул. Комсомольская - ул. Почтовая, ул. Московская, ул. Пушкина в г. Светлограде, ул. Школьная с. Сухая Буйвола, ул. Октябрьская с. Ореховка, между ул. Петровской и ул. Кирова в селе Благодатное, ул. Южная г. Светлоград.
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:
 2-й пер. Калаусский, ул. Калаусская, ул. Красная, 
ул. Бассейная в городе Светлограде, съезд с ул. Кисличанской на ул. Лесную, ул. Правды г. Светлоград, ул. Социалистическая г. Светлоград, ул. Театральная г. Светлоград, ул. Крупской г. Светлоград, пл. 50 лет Октября г. Светлоград.
Реализованы 3 проекта, основанные на местных инициативах:
Ремонт дорог по ул. Первомайская п. Рогатая Балка, ул. Почтовая п. Прикалаусский.
Также выполнены работы по обустройству остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Кисличанская, ул. Садовая, ул. Правды в городе Светлограде.
Реализованы 9 проектов, основанных на квартальных и уличных инициативах:
ул. Сиреневая, ул. Куйбышева, пер. Вишневый, пер. Советский, ул. Ягодная, ул. Кольцевая, пер. Садовый, ул. Транспортная, ул. Школьная в г. Светлоград
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с использованием средств субсидии:
ул. Пушкина г. Светлоград, ул. Центральная с. Высоцкое, ул. Шоссейная г. Светлоград, а/д «Примыкание к Невинномысск – Астрахань» - хутор Носачев», а/д «Светлоград-Просянка», ул. Маяковского с. Благодатное, ул. Ледовского с. Константиновское, ул. Мира с. Просянка, ул. Советская с. Шангала, ул. Молодежная и ул. Советская с. Шведино, а/д подъезд к п. Горный, а/д «Константиновское-Кугуты», ул. Бассейная г. Светлоград, ул. Благодатная г. Светлоград, пер. Малыгина г. Светлоград, а/д «Прикалаусский - Шангала-Мартыновка». 
Также осуществлена замена светофорных объектов на 3 перекрестках г. Светлограда. 
Выполнен значительный объём работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог, в том числе работы по окашиванию обочин, обрезке и спилу деревьев, кустарников, уборке мусора, срезке и планировки обочин, очистки от снега проезжей части и обочин, обработке проезжей части противогололёдными материалами.
Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году составила 53,7 км, в т.ч. асфальтобетон – 49,7 км.; щебеночное покрытие – 4,0 км.
В округе широко развиты пригородные внутрирайонные пассажирские перевозки. Всего насчитывается 10 пригородных внутрирайонных маршрутов, обслуживаемых на основании свидетельств об осуществлении перевозок. Все крупные населенные пункты имеют регулярное автобусное сообщение с г. Светлоград, и краевым – г. Ставрополь. В городе Светлограде действует 18 автобусных маршрутов, охватывающих все районы города. 
По итогам 2020 года протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям – 461,9 км, объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, составил 1,49 рублей на рубль.
2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» включает в себя 6 взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Петровском городском округе Ставропольского края, из которых не в полном объеме            выполнено 1. Степень выполнения основных мероприятий отражают 19 контрольных событий, из которых не в полном объеме  выполнено 3:
По причине некачественного выполнения подрядчиком ООО «Домострой» работ по ремонту дорог местного значения не в полном объеме выполнены следующие мероприятие и контрольные события:
- Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети;
- Принятие выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено;
- Оплата выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети произведена.
По причине действия ограничительных мер в условиях распространения COVID-19 в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 не в полном объеме выполнено следующее контрольное событие:
- Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведены.
В соответствии с распоряжениями управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 мая 2020 г. № 14 «Об организации конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края», от 21 июля 2020 «Об организации конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края» в 2020 году дополнительно проведены 2 конкурсных отбора.

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.
3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)
В 2020 году некачественное выполнение подрядчиком работ по ремонту дорог местного значения привело к неполному освоению субсидии, предоставленной из краевого бюджета.
4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы
Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств, привлекаемых из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) и средств бюджета Петровского городского округа (далее – бюджет округа). 
Запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2020 год составлял 155680,42 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2020 года составил 326633,52 тыс. рублей. Были увеличены объемы финансирования по подпрограмме «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» за счет предоставления из краевого бюджета субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 246592,97 тыс. рублей или 75,49 % к уточненным плановым назначениям. Не были использованы средства субсидии, предоставленные из краевого бюджета, в связи с непринятием работ по ремонту дорог местного значения на сумму 72584351,58 руб. некачественно выполненных подрядчиком ООО «Домострой».
Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3. 
Отчет о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведен в Приложении 4.
5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов по основным направления стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом
В рамках государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» реализованы проекты, основанные на местных инициативах:
- обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Кисличанская, ул. Садовая, ул. Правды в городе Светлограде;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский; 
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
по ул. Первомайская в поселке Рогатая Балка.
Использовано средств краевого бюджета 5521,65 тыс. рублей.
Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах составил 1,49 рублей на рубль. Это выше плановых показателей на 0,02 рублей на рубль и выше показателей 2019 года на 0,05 рублей на рубль.
В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» осуществлен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:
ул. Пушкина г. Светлоград, ул. Центральная с. Высоцкое, ул. Шоссейная г. Светлоград, а/д «Примыкание к Невинномысск – Астрахань» - хутор Носачев», а/д «Светлоград-Просянка», ул. Маяковского с. Благодатное, ул. Ледовского с. Константиновское, ул. Мира с. Просянка, ул. Советская с. Шангала, ул. Молодежная и ул. Советская с. Шведино, а/д подъезд к п. Горный, а/д «Константиновское-Кугуты», ул. Бассейная г. Светлоград, ул. Благодатная г. Светлоград, пер. Малыгина г. Светлоград, а/д «Прикалаусский - Шангала-Мартыновка». 

Использовано средств краевого бюджета 180397,08 тыс. рублей.
6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм
В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» запланировано достижения значений 2 индикаторов достижения цели Программы и 7 показателей решения задач подпрограммы, из которых не в полном объеме достигнут 1:
- Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) (по причине действующих ограничительных мер в условиях распространения COVID-19 в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119).


Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.
7. Результаты реализации мер правового регулирования
В 2020 году в Программу изменения не вносились.
В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы приняты следующие правовые акты:
- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 марта 2020 г. № 326 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Петровского городского округа Ставропольского края»;
- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 января 2020 г. № 85 «О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17 мая 2018 года № 745 (в редакции от 24 января 2019 г. № 90)»;
- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1828 «О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17 мая 2018 г.  № 745 (в редакции от 24 января 2019 г. № 90, 27 января 2020 г. № 85)»;
- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 марта 2020 г. № 333 «О внесении изменений в Правила реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 июня 2019 года № 1362»;
- Приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 04 декабря 2020 г. № 47 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2020 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 68» (уточнены даты наступления контрольных событий 13 и 14).
8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)
В 2021 году будут реализовываться мероприятия муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1567, направленные на развитие транспортной системы и повышение безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа Ставропольского края.
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа 
Ставропольского края              
	                                        Е.В. Портянко
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	Единица измерения
	Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы
	Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	фактическое значение на конец года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

	Цель 1 Программы. Комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества

	11
	Протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям
	км.
	408,2
	377,8
	461,9
	Значение индикатора  улучшено в связи с проведением в 2020 году большого объема работ по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние

	22
	Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
	рублей на рубль
	1,42
	1,47
	1,49
	Значение индикатора  улучшено в связи с увеличением в 2020 году объема привлеченной субсидии из краевого бюджета

	I. Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»

	Задача 1 Подпрограммы 1. Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами округа

	11
	Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (нарастающим итогом)
	ед.
	8
	12
	11
	Показатель не достигнут по причине того, что во 2 квартале заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа Ставропольского не проводилось в связи с действующими ограничительными мерами в условиях распространения COVID-19 в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119

	22
	Доля исполненных предписаний ОГИБДД отдела МВД России по Петровскому городскому округу по установке (замене) ТСОДД в сроки, установленные действующим законодательством
	процентов
	100
	100
	100
	Показатель достигнут

	33
	Количество муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок, действующих на территории округа
	ед.
	27
	28
	28
	Показатель достигнут

	44
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
	процентов
	0
	0
	0
	Показатель достигнут

	55
	Количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (нарастающим итогом)
	ед.
	5
	4
	8
	Значение показателя улучшено по причине реализации в 2020 году 3 проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, что больше запланированного на 1 проект
 

	66
	Количество проектов по ремонту улично-дорожной сети, реализованных с использованием средств внебюджетных источников (нарастающим итогом)
	ед.
	3
	4
	12
	Значение показателя улучшено по причине реализации в 2020 году 9 проектов по ремонту улично-дорожной сети, что больше запланированного на 8 проектов


	77
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процентов
	45,97
	50,00
	38,87
	Значение показателя  улучшено в связи с проведением в 2020 году большого объема работ по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние



СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий
и контрольных событий Программы
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края
	Плановый / фактический срок наступления контрольного события
	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события
	Результаты реализации 


	1
	2
	3
	4
	5

	
	Цель 1. Комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества

	
	Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»»

	
	Задача 1 Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами округа

	1. 
	Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети 
	
	В 2020 году установлено 310 дорожных знаков. Обеспечены ремонт и содержание всех светофорных объектов, заменены 3 светофорных объекта
	Мероприятие выполнено. 
Доля исполненных предписаний ОГИБДД отдела МВД России по Петровскому городскому округу по установке (замене) ТСОДД в сроки, установленные действующим законодательством 100 процентов. Протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2020 года составляет 461,9 км.

	1.1
	Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети осуществлено
	до 31.12.2020 (по мере выполнения работ)/ 20.02.2020, 29.04.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020
	Контрольное событие выполнено. В 2020 году принятие выполненных работ по ремонту светофоров  в рамках договора № 422142 от 13.02.2020, по установке дорожных знаков в рамках муниципального контракта № 0121600005620000062 от  24.04.2020 осуществлено
	

	1.2
	Контрольное событие 2. 
Оплата выполненных работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети произведена
	до 31.12.2020 (по мере выполнения работ)/ 04.03.2020, 08.06.2020, 09.07.2020, 12.08.2020, 18.09.2020, 22.10.2020
	Контрольное событие выполнено. В 2020 году оплата выполненных работ по ремонту светофоров  в рамках договора № 422142 от 13.02.2020, по установке дорожных знаков в рамках муниципального контракта № 0121600005620000062 от  24.04.2020  произведена  
	

	2. 
	Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети
	
	Общая протяженность отремонтированных в 2020 году автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 53,7 км, в т.ч. асфальтобетон – 49,7 км, щебеночное покрытие – 4,0 км., также отремонтировано 6,8 км тротуаров. Обеспечено зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.  
	Мероприятие выполнено не в полном объеме, в связи с непринятием работ по ремонту дорог местного значения на сумму 72584351,58 руб. некачественно выполненных подрядчиком ООО «Домострой». Протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2020 года составляет 461,9 км.
Доля исполненных предписаний ОГИБДД отдела МВД России по Петровскому городскому округу по установке (замене) ТСОДД в сроки, установленные действующим законодательством 100 процентов.

	2.1
	Контрольное событие 3. Принятие выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено
	до 31.12.2020 (по мере выполнения работ)/ 28.01.2020, 13.02.2020, 18.03.2020, 10.02.2020, 20.02.2020, 23.03.2020, 15.05.2020, 18.05.2020, 08.06.2020, 03.04.2020, 09.04.2020, 27.03.2020, 06.05.2020, 19.05.2020, 15.04.2020, 21.04.2020, 24.04.2020, 08.05.2020, 23.04.2020, 01.06.2020, 10.04.2020, 23.03.2020, 30.03.2020, 29.03.2020, 10.06.2020, 22.06.2020, 07.05.2020, 12.05.2020, 15.05.2020, 29.06.2020, 31.08.2020, 25.06.2020, 07.07.2020, 15.07.2020, 03.08.2020, 18.08.2020, 26.08.2020, 06.07.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 28.07.2020, 24.08.2020, 07.09.2020, 20.07.2020, 14.07.2020, 12.08.2020, 15.12.2020, 30.09.2020, 09.10.2020, 23.12.2020, 30.08.2020, 30.10.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 24.12.2020, 14.10.2020,, 29.10.2020, 03.11.2020, 06.11.2020,, 16.11.2020, 27.10.2020, 26.11.2020, 27.11.2020, 17.12.2020,, 28.09.2020, 09.10.2020, 15.10.2020, 03.12.2020, 05.10.2020, 29.11.2020, 28.12.2020
	Контрольное событие выполнено не в полном объеме, в связи с непринятием работ по ремонту дорог местного значения на сумму 72584351,58 руб.  В 2020 году принятие выполненных работ по зимнему содержанию автомобильных дорог, ремонту дорог по ул. Светлая, ул. Лесная, ул. Партизанская, ул. Привокзальная. ул. Сиреневая, ул. Брусничная, ул. Родничанская, ул. Пролетарская, пер. Крутенький, ул. Заводская, ул. Телеграфная, ул. Гора Куцай, ул. Песчаная г. Светлограда, ул. Пушкина г. Светлоград, ул. Центральная с. Высоцкое, ул. Шоссейная г. Светлоград, а/д «Примыкание к Невинномысск – Астрахань» - хутор Носачев», а/д «Светлоград-Просянка», ул. Маяковского с. Благодатное, ул. Ледовского с. Константиновское, ул. Мира с. Просянка, ул. Советская с. Шангала, ул. Молодежная и ул. Советская с. Шведино, а/д подъезд к п. Горный, а/д «Константиновское-Кугуты», ул. Бассейная г. Светлоград, ул. Благодатная г. Светлоград, пер. Малыгина г. Светлоград, а/д «Прикалаусский - Шангала-Мартыновка», 2-й пер. Калаусский, ул. Калаусская, ул. Красная, 
ул. Бассейная в городе Светлограде, съезд с ул. Кисличанской на ул. Лесную, ул. Правды г. Светлоград, ул. Социалистическая г. Светлоград, ул. Театральная г. Светлоград, ул. Крупской г. Светлоград, пл. 50 лет Октября г. Светлоград, ремонту тротуаров    по    ул. Почтовая, ул. Калаусская, ул. Красная, пл. Выставочная, пересечение ул. Комсомольская - ул. Почтовая, ул. Московская, ул. Пушкина в г. Светлограде, ул. Школьная с. Сухая Буйвола, ул. Октябрьская с. Ореховка, между ул. Петровской и ул. Кирова в селе Благодатное, ул. Южная г. Светлоград. в рамках договоров и муниципальных контрактов № 0121600005619000230 от 28.12.2019, № 0121600005619000231 от 28.12.2019, № 0121600005619000262 от 24.01.2020, № 409678 от 27.01.2020, № 419147 от 07.02.2020, № 414911 от 03.02.2020, № 409680 от 27.01.2020, № 422146 от 13.02.2020, № 6 от 04.03.2020, № 422144 от 13.02.2020, № 435747 от 17.03.2020, № 437006 от 17.03.2020, № 439046 от 20.03.2020, № 0121600005620000078 от 06.05.2020, № 457737 от 14.05.2020, №0121600005620000077 от 06.05.2020, № 0121600005620000080 от 06.05.2020, № 0121600005620000026 от 16.03.2020, № 8 от 24.03.2020, № 43948 от 20.03.2020, № 430545 от 04.03.2020, № 435749 от 17.03.2020, № 18 от 27.05.2020, № 22 от 01.06.2020, № 0121600005620000058 от 24.04.2020, № 0121600005620000069 от 06.05.2020, № 456281 от 13.05.2020, № 472685 от 07.07.2020, № 490926 от 04.09.2020, № 28 от 15.07.2020, № 25 от10.07.2020, № 24 от 10.07.2020, № 23 от 07.07.2020, № 32 от 15.07.2020, № 33 от 15.07.2020, № 31 от 15.07.2020, № 34 от 17.07.2020, № 497476 от  28.09.2020, № 0121600005620000106 от  10.08.2020, № 12/20-У от 23.12.2020, № 436742 от 17.03.2020, № 454126 от 29.04.2020, № 436703 от 17.03.2020, № 436741 от 17.03.2020, № 436740 от 17.03.2020, № 436739 от 17.03.2020, № 482404 от 10.08.2020, № 511865 от 03.11.2020, № 2575НР/1-20 от 14.09.2020, № 2571НР/1-20 от 10.09.2020, № 2572НР/1-20 от 10.09.2020 № 2578НР/1-20 от 14.09.2020, № 2557НР/1 от 08.09.2020, № 2570НР/1-20 от 09.09.2020, № 2568НР/1-20 от 09.09.2020, № 2563НР/1-20 от 08.09.2020, № 2561НР/1-20 от 08.09.2020, № 2573НР/1-20 от 10.092020, № 496763 от 23.09.2020, № 511869 от 03.11.2020, № 0121600005620000137 от 02.11.2020, № 521281 от 30.11.2020, № 498930 от 28.09.2020, № 498926 от 28.09.2020, № 503435 от 09.10.2020, № 505339 от 15.10.2020, № 503436 от 09.10.2020, № 523322 от 03.12.2020, № 501542 от 05.10.202, № 516328 от 16.11.2020 осуществлено
	

	2.2
	Контрольное событие 4. 
Оплата выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети произведена
	до 31.12.2020 (по мере выполнения работ)/ 07.02.2020, 26.02.2020, 11.02.2020, 27.03.2020, 31.01.2020, 04.03.2020, 21.02.2020, 20.02.2020, 26.03.2020, 27.03.2020, 13.03.2020, 18.05.2020, 20.05.2020, 25.05.2020, 11.06.2020, 14.04.2020, 29.04.2020, 25.05.2020, 08.06.2020, 23.04.2020, 14.04.2020, 06.04.2020, 14.04.2020, 15.06.2020, 30.06.2020, 15.05.2020, 08.06.2020, 20.05.2020, 30.07.2020, 23.09.2020, 14.07.2020, 22.07.2020, 31.07.2020, 25.08.2020, 28.08.2020, 21.09.2020, 23.07.2020, 16.07.2020, 03.09.2020, 31.07.2020, 11.09.2020, 24.07.2020, 19.08.2020, 17.08.2020, 19.08.2020, 17.12.2020,  23.12.2020, 26.12.2020, 08.12.2020, 10.12.2020, 16.12.2020, 09.11.2020, 28.10.2020, 02.12.2020, 29.12.2020, 09.10.2020, 20.11.2020, 06.10.2020, 07.10.2020, 05.11.2020, 17.11.2020, 08.12.2020, 04.12.2020, 28.12.2020
	Контрольное событие выполнено не в полном объеме, в связи с непринятием работ по ремонту дорог местного значения на сумму 72584351,58 руб. В 2020 году оплата выполненных работ по зимнему содержанию автомобильных дорог, ремонту дорог по ул. Светлая, ул. Лесная, ул. Партизанская, ул. Привокзальная. ул. Сиреневая, ул. Брусничная, ул. Родничанская, ул. Пролетарская, пер. Крутенький, ул. Заводская, ул. Телеграфная, ул. Гора Куцай, ул. Песчаная г. Светлограда, ул. Пушкина г. Светлоград, ул. Центральная с. Высоцкое, ул. Шоссейная г. Светлоград, а/д «Примыкание к Невинномысск – Астрахань» - хутор Носачев», а/д «Светлоград-Просянка», ул. Маяковского с. Благодатное, ул. Ледовского с. Константиновское, ул. Мира с. Просянка, ул. Советская с. Шангала, ул. Молодежная и ул. Советская с. Шведино, а/д подъезд к п. Горный, а/д «Константиновское-Кугуты», ул. Бассейная г. Светлоград, ул. Благодатная г. Светлоград, пер. Малыгина г. Светлоград, а/д «Прикалаусский - Шангала-Мартыновка», 2-й пер. Калаусский, ул. Калаусская, ул. Красная, 
ул. Бассейная в городе Светлограде, съезд с ул. Кисличанской на ул. Лесную, ул. Правды г. Светлоград, ул. Социалистическая г. Светлоград, ул. Театральная г. Светлоград, ул. Крупской г. Светлоград, пл. 50 лет Октября г. Светлоград, ремонту тротуаров    по    ул. Почтовая, ул. Калаусская, ул. Красная, пл. Выставочная, пересечение ул. Комсомольская - ул. Почтовая, ул. Московская, ул. Пушкина в г. Светлограде, ул. Школьная с. Сухая Буйвола, ул. Октябрьская с. Ореховка, между ул. Петровской и ул. Кирова в селе Благодатное, ул. Южная г. Светлоград в рамках договоров и муниципальных контрактов № 0121600005619000230 от 28.12.2019, № 0121600005619000231 от 28.12.2019, № 0121600005619000262 от 24.01.2020, № 409678 от 27.01.2020, № 419147 от 07.02.2020, № 414911 от 03.02.2020, № 409680 от 27.01.2020, № 422146 от 13.02.2020, № 6 от 04.03.2020, № 422144 от 13.02.2020, № 435747 от 17.03.2020, № 437006 от 17.03.2020, № 439046 от 20.03.2020, № 0121600005620000078 от 06.05.2020, № 457737 от 14.05.2020, №0121600005620000077 от 06.05.2020, № 0121600005620000080 от 06.05.2020, № 0121600005620000026 от 16.03.2020, № 8 от 24.03.2020, № 43948 от 20.03.2020, № 430545 от 04.03.2020, № 435749 от 17.03.2020, № 18 от 27.05.2020, № 22 от 01.06.2020, № 0121600005620000058 от 24.04.2020, № 0121600005620000069 от 06.05.2020, № 456281 от 13.05.2020, № 472685 от 07.07.2020, № 490926 от 04.09.2020, № 28 от 15.07.2020, № 25 от10.07.2020, № 24 от 10.07.2020, № 23 от 07.07.2020, № 32 от 15.07.2020, № 33 от 15.07.2020, № 31 от 15.07.2020, № 34 от 17.07.2020, № 497476 от  28.09.2020, № 0121600005620000106 от  10.08.2020, № 12/20-У от 23.12.2020, № 436742 от 17.03.2020, № 454126 от 29.04.2020, № 436703 от 17.03.2020, № 436741 от 17.03.2020, № 436740 от 17.03.2020, № 436739 от 17.03.2020, № 482404 от 10.08.2020, № 511865 от 03.11.2020, № 2575НР/1-20 от 14.09.2020, № 2571НР/1-20 от 10.09.2020, № 2572НР/1-20 от 10.09.2020 № 2578НР/1-20 от 14.09.2020, № 2557НР/1 от 08.09.2020, № 2570НР/1-20 от 09.09.2020, № 2568НР/1-20 от 09.09.2020, № 2563НР/1-20 от 08.09.2020, № 2561НР/1-20 от 08.09.2020, № 2573НР/1-20 от 10.092020, № 496763 от 23.09.2020, № 511869 от 03.11.2020, № 0121600005620000137 от 02.11.2020, № 521281 от 30.11.2020, № 498930 от 28.09.2020, № 498926 от 28.09.2020, № 503435 от 09.10.2020, № 505339 от 15.10.2020, № 503436 от 09.10.2020, № 523322 от 03.12.2020, № 501542 от 05.10.202, № 516328 от 16.11.2020 произведена
	

	3. 
	Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
	
	Проведено 3 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа Ставропольского, 
	Мероприятие выполнено. Количество проведенных  заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) 11 ед.

	3.1
	Контрольное событие 5. 
Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведены
	до 31.03.2020/
12.03.2020, 
до 30.06.2020/-, до 30.09.2020/
24.08.2020, 
до 31.12.2020/
17.12.2020
	Контрольное событие выполнено частично по причине того, что во 2 квартале заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа Ставропольского не проводилось в связи с ситуацией с пандемией коронавируса. Проведены 3 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа 12.03.2020, 24.08.2020, 17.12.2020
	

	3.2
	Контрольное событие 6.
Перечень вопросов для рассмотрения на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  сформирован
	до 31.03.2020/
12.03.2020, 
до 30.06.2020/-, до 30.09.2020/
24.08.2020, 
до 31.12.2020/
17.12.2020
	Контрольное событие выполнено частично по причине того, что во 2 квартале заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа Ставропольского не проводилось в связи с ситуацией с пандемией коронавируса. На заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрены вопросы:  1) О состоянии аварийности на территории Петровского городского округа Ставропольского края за 1 квартал 2020 года; 2) О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и мерах по его предупреждению; 3) О подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов; 4) О принятии мер по обеспечению круглогодичной различимости дорожной разметки и своевременности ее восстановления; 5) О состоянии аварийности на территории Петровского городского округа за 2020 год; 6) О реализации новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов. 
	

	4.
	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского городского округа
	
	В 2020 году перевозки пассажиров и багажа на территории Петровского городского округа Ставропольского края осуществлялись по 28 муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Мероприятие выполнено. Обеспечено осуществление перевозок пассажиров по 28 муниципальным маршрутам. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа 0 процентов

	4.1
	Контрольное событие 7.
Автобусное сообщение сельских населенных пунктов с административным центром Петровского городского округа обеспечено
	до 31.03.2020/
31.03.2020, 
до 30.06.2020/
30.06.2020, 
до 30.09.2020/
30.09.2020, 
до 31.12.2020/
31.12.2020
	Контрольное событие выполнено. В 2020 году автобусное сообщение по 10 муниципальным маршрутам сельских населенных пунктов с городом Светлоград обеспечено
	

	4.2
	Контрольное событие 8.
Актуализация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского городского округа Ставропольского края
	до 31.12.2020 (по мере установления (изменения) или отмены муниципальных маршрутов)/
01.01.2020-30.01.2020
	Контрольное событие выполнено. На официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края размещена актуальная по состоянию на 30.12.2020 версия реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского городского округа
	

	5.
	Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
	
	В 2020 году реализовано 3 проекта, обустроено 10 остановочных павильонов, общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог 0,97 км. Заключен муниципальный контракт № 0121600005620000005 от 27.03.2020 на обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Кисличанская, ул. Садовая, ул. Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд, муниципальный контракт № 0121600005620000044 от 06.04.2020 на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд, муниципальный контракт № 0121600005620000043 от 06.04.2020 на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в поселке Рогатая Балка Петровского городского округа Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд. 
	Мероприятие выполнено. Количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (нарастающим итогом) на конец 2020 года 8 ед.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец 2020 года 38,87 процентов;
 Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах составил 1,49 рублей на рубль

	5.1
	Контрольное событие 9.
Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициатива (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Почтовая в п. Прикалаусский) осуществлено
	до 30.09.2020 (по мере выполнения работ)/
29.04.2020
	Контрольное событие выполнено. Принятие выполненных работ по муниципальному контракту № 0121600005620000044 от 06.04.2020 на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа осуществлено 29.04.2020
	

	5.2
	Контрольное событие 10.
Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Почтовая в п. Прикалаусский) произведена
	до 30.09.2020 (по мере выполнения работ)/
18.05.2020
	Контрольное событие выполнено. Оплата выполненных работ по муниципальному контракту № 0121600005620000044 от 06.04.2020 на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа произведена 18.05.2020
	

	5.3
	Контрольное событие 11.
Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайской в посёлке Рогатая Балка) осуществлено
	до 30.09.2020 (по мере выполнения работ)/
09.04.2020, 18.05.2020
	Контрольное событие выполнено. Принятие выполненных работ по муниципальному контракту № 0121600005620000043 от 06.04.2020 на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в поселке Рогатая Балка Петровского городского округа осуществлено 09.04.2020 и 18.05.2020
	

	5.4
	Контрольное событие 12.
Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайской в посёлке Рогатая Балка) произведена
	до 30.09.2020 (по мере выполнения работ)/
21.04.2020,
09.06.2020
	Контрольное событие выполнено. Оплата выполненных работ по муниципальному контракту № 0121600005620000043 от 06.04.2020 на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская в поселке Рогатая Балка Петровского городского округа произведена 21.04.2020 и 09.06.2020
	

	5.5
	Контрольное событие 13.
Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Кисличанская, ул. Садовая, ул. Правды в г. Светлограде) осуществлено
	до 31.12.2020 (по мере выполнения работ)/
30.04.2020, 28.08.2020
	Контрольное событие выполнено. Принятие выполненных работ по муниципальному контракту № 0121600005620000005 от 27.03.2020 на обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Кисличанская, ул. Садовая, ул. Правды в городе Светлограде Петровского городского округа осуществлено 30.04.2020, 28.08.2020
	

	5.6
	Контрольное событие 14.
Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Кисличанская, ул. Садовая, ул. Правды в г. Светлограде) произведена
	до 31.12.2020 (по мере выполнения работ)/
18.05.2020, 15.12.2020
	Контрольное событие выполнено. Оплата выполненных работ по муниципальному контракту № 0121600005620000005 от 27.03.2020 на обустройство остановочных павильонов по ул. Шоссейная, ул. Кисличанская, ул. Садовая, ул. Правды в городе Светлограде Петровского городского округа произведена 18.05.2020, 15.12.2020
	

	
	Контрольное событие 15.
Безвозмездные работы в рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах выполнены
	до 30.09.2020 (по мере выполнения работ)/ 01.04.2020-15.05.2020
	Контрольное событие выполнено. Безвозмездные работы (валка деревьев, корчевка пней, перевозка грузов, разборка конструкций) в рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах выполнены
	

	6.
	Реализация уличных и квартальных инициатив
	
	В рамках мероприятия приняты распоряжения управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 декабря 2019 года № 39 «Об организации конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края», от 06 мая 2020 года № 14 «Об организации конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края», от 01 июля 2019 года № 18 «Об организации конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края». Заключены муниципальные контракты № 0121600005620000078 от 06.05.2020, № 0121600005620000104 от 18.08.2020, № 0121600005620000132 от 27.10.2020 на реализацию уличных и квартальных инициатив по ремонту автомобильных дорог общего пользования для обеспечения муниципальных нужд, Реализовано 9 проектов, общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог 2,3 км.
	Мероприятие выполнено.  
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец 2020 года 38,87 процентов. Количество проектов по ремонту улично-дорожной сети, реализованных с использованием средств внебюджетных источников (нарастающим итогом) составляет 12 ед.

	6.1
	Контрольное событие 16. Сбор заявлений на участие в конкурсном отборе проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей осуществлен
	до 31.03.2020/
01.01.2020 -13.01.2020, 07.05.2020-05.06.2020, 23.07.2020-21.08.2020
	Контрольное событие выполнено. Сбор заявлений на участие в конкурсном отборе проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей проведен в период с 04 декабря 2019 года по 13 января 2020 года, В соответствии с распоряжениями управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 мая 2020 г. № 14 «Об организации конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края», от 21 июля 2020 «Об организации конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края» в 2020 году дополнительно проведены 2 конкурсных отбора с 07 мая 2020 года по 05 июня 2020 года, с 23 июля 2020 года по 21 августа 2020 года. Поступило 9 заявлений на участие в конкурсном отборе
	

	6.2
	Контрольное событие 17. Конкурсный отбор проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края проведен
	до 31.03.2020/15.01.2020, 09.06.2020, 25.08.2020
	Контрольное событие выполнено. Конкурсный отбор проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края проведен  15.01.2020 года. В соответствии с распоряжениями управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 мая 2020 г. № 14 «Об организации конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края», от 21 июля 2020 «Об организации конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края» в 2020 году дополнительно проведены 2 конкурсных отбора 09.06.2020 года, 25.08.2020 года. 9 проектов признаны победителями конкурсного отбора
	

	6.3
	Контрольное событие 18.
Принятие выполненных работ по реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено
	до 30.09.2020 (по мере выполнения работ)/
15.05.2020, 27.10.2020, 24.09.2020, 30.10.2020
	Контрольное событие выполнено. Принятие выполненных работ по муниципальному контракту № 0121600005620000078 от 06.05.2020, № 0121600005620000104 от 18.08.2020, № 0121600005620000132 от 27.10.2020 на реализацию уличных и квартальных инициатив по ремонту автомобильных дорог общего пользования осуществлено 15.05.2020, 27.10.2020, 24.09.2020, 30.10.2020
	

	6.4
	Контрольное событие 19.
Оплата выполненных работ по реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края произведена
	до 30.09.2020 (по мере выполнения работ)/
18.05.2020, 06.10.2020, 20.11.2020, 17.11.2020
	Контрольное событие выполнено. Оплата выполненных работ по муниципальному контракту № 0121600005620000078 от 06.05.2020, № 0121600005620000104 от 18.08.2020, № 0121600005620000132 от 27.10.2020 на реализацию уличных и квартальных инициатив по ремонту автомобильных дорог общего пользования произведена 18.05.2020, 06.10.2020, 20.11.2020, 17.11.2020
	



ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края
на реализацию Программы

	№  
п/п
	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители Программы
	Целевая статья расходов
	Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)

	
	
	
	Программа
	Подпрограмма
	Основное мероприятие
	Направление расходов
	сводная бюджетная
роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I.
	Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения», всего
	управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства)

	10
	0
	00
	00000
	155277,42
	326633,52
	246592,97

	II.
	Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»
	управление муниципального хозяйства
	10
	1
	00
	00000
	155277,42
	326633,52
	246592,97

	
	Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети
	управление муниципального хозяйства
	10
	1
	01
	00000
	3000,00
	10508,61
	10332,03

	
	Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 
	управление муниципального хозяйства
	10
	1
	03
	00000
	142188,42
	299080,75
	219761,77

	
	Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах 
	отдел муниципального хозяйства
	10
	1
	02
	00000
	10089,00
	9447,93
	9280,15

	
	Реализация уличных и квартальных инициатив
	управление муниципального хозяйства
	10
	1
	04
	00000
	0,00
	7596,,23
	7219,01



ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей
	№ п/п
	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Объемы финансового обеспечения по Программе
	Исполнение

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего
	
	155680,42
	246592,97

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	155277,42
	246592,97

	
	
	средства краевого бюджета
	100886,63
	185918,74

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	100886,63
	185918,74

	
	
	управление по делам территорий
	0
	0

	
	
	средства бюджета округа,
	54390,79
	60674,23

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	54390,79
	60674,23

	
	
	управление по делам территорий
	0
	0

	
	
	средства участников Программы
	403,00
	403,00

	
	
	средства юридических лиц
	202,00
	202,00

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	201,00
	201,00

	2
	Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения», всего
	
	155680,42
	246592,97

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	155277,42
	246592,97

	
	
	средства краевого бюджета
	100886,63
	185918,74

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	100886,63
	185918,74

	
	
	управление по делам территорий
	0
	0

	
	
	средства бюджета округа,
	54390,79
	60674,23

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	54390,79
	60674,23

	
	
	управление по делам территорий
	0
	0

	
	
	средства участников Программы
	403,00
	403,00

	
	
	средства юридических лиц
	202,00
	202,00

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	201,00
	201,00

	
	Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети
	
	3000,00
	10332,03

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	3000,00
	10332,03

	
	
	средства краевого бюджета
	0
	0

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0
	0

	
	
	управление по делам территорий
	0
	0

	
	
	средства бюджета округа,
	3000,00
	10332,03

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	3000,00
	10332,03

	
	
	управление по делам территорий
	0
	0

	
	
	средства участников Программы
	0
	0

	
	
	средства юридических лиц
	0
	0

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0
	0

	
	Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
	
	0
	0

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	0
	0

	
	
	средства краевого бюджета
	0
	0

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0
	0

	
	
	управление по делам территорий
	0
	0

	
	
	средства бюджета округа,
	0
	0

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0
	0

	
	
	управление по делам территорий
	0
	0

	
	
	средства участников Программы
	0
	0

	
	
	средства юридических лиц
	0
	0

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0
	0

	
	Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети
	
	142188,42
	219761,77

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	142188,42
	219761,77

	
	
	средства краевого бюджета
	94886,63
	180397,08

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	94886,63
	180397,08

	
	
	управление по делам территорий
	0
	0

	
	
	средства бюджета округа,
	47301,79
	39364,69

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	47301,79
	39364,69

	
	
	управление по делам территорий
	0
	0

	
	
	средства участников Программы
	0
	0

	
	
	средства юридических лиц
	0
	0

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0
	0

	
	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского городского округа
	
	0
	0

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	0
	0

	
	
	средства краевого бюджета
	0
	0

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0
	0

	
	
	управление по делам территорий
	0
	0

	
	
	средства бюджета округа,
	0
	0

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0
	0

	
	
	управление по делам территорий
	0
	0

	
	
	средства участников Программы
	0
	0

	
	
	средства юридических лиц
	0
	0

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0
	0

	
	Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
	
	10492,00
	9280,15

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	10089,00
	9280,15

	
	
	средства краевого бюджета
	6000,00
	5521,66

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	6000,00
	5521,66

	
	
	управление по делам территорий
	0
	0

	
	
	средства бюджета округа,
	4089,00
	3758,49

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	4089,00
	3758,49

	
	
	управление по делам территорий
	0
	0

	
	
	средства участников Программы
	403,00
	403,00

	
	
	средства юридических лиц
	202,00
	202,00

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	201,00
	201,00

	
	Реализация уличных и квартальных инициатив
	
	0
	7219,01

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	0
	7219,01

	
	
	средства краевого бюджета
	0
	0

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0
	0

	
	
	управление по делам территорий
	0
	0

	
	
	средства бюджета округа,
	0
	7219,01

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0
	7219,01

	
	
	управление по делам территорий
	0
	0

	
	
	средства участников Программы
	0
	0

	
	
	средства юридических лиц
	0
	0

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0
	0
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