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	№ п/п
	Инвестиционный проект
	Инициатор инвестиционного проекта
	Информация о ходе реализации

	
	Сельскохозяйственное производство

	1. 
	«Проектирование и подъем плантажа под закладку плодового сада»;
с. Ореховка
Стоимость проекта 112 млн. рублей.
	ООО СХП «Володино», 

	В 2016-2018 годах хозяйством заложено 179,6 гектара плодового сада (яблоня, черешня, слива, груша), при выращивании которого применяется метод капельного орошения. Ведутся уходные работы за садом.  С начала реализации проекта освоено   55,6 млн. рублей.

	2. 
	«Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов».
пос. Рогатая Балка
Стоимость проекта 70 млн. рублей.
	ООО «Агропромышленная корпорация»

	В сентябре 2017 года получено разрешение на строительство, возведен 1 и 2 корпус, построено административное здание и дезбарьер, построен доильный корпус. 
С начала реализации проекта освоено  - около 51,1 млн. рублей. 
Реализация проекта временно приостановлена, ориентировочный срок возобновления работ 3-4 квартал 2019 года.


	3. 
	Создание оросительной системы для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур. 
с. Гофицкое
Стоимость проекта 400-600 млн. рублей.
	ООО «Иррико-Холдинг»
	  Выполнены работы по проектированию оросительной системы. Начата подготовка проектно-сметной документации проекта водоснабжения. Проводятся тендеры на определение основных поставщиков и подрядчиков.  С начала реализации проекта освоено  8,3 млн. рублей. Получено разрешение на строительство Склада №1 площадью 5184 квадратных метра для хранения зерновых.

	4. 
	Приобретение базы хранения минеральных удобрений в г. Светлоград Петровский район
Стоимость проекта 102 млн. рублей.

	ООО «Фосагро»
	Приобретена база, необходимая техника, ведутся работы по реконструкции базы и железной дороги. С начала реализации проекта освоено 82,5 млн. рублей.

	5. 
	Строительство семейной фермы на 50 голов.
пос. Горный
Стоимость проекта 16,5 млн. рублей.
	ИП глава К(Ф)Х Скаковский С. Ц.
	Возведен корпус для дойного стада, готовность сооружений более 50%, приобретено молочное оборудование и 26 голов нетелей. Освоено 12,5 млн. рублей. Реализация проекта временно приостановлена в связи со смертью ИП.


	6. 
	Развитие семейной молочной фермы.
с.Николина Балка
Стоимость проекта 7,6 млн. рублей.
	ИП глава К(Ф)Х Ходус Ю. Н.
	  ООО «Триумф» (г. Невинномысск) проведены работы по замене и установке доильного оборудования и системы навозоудаления. Куплены-трактор, экструдер, кормораздатчик, охладительное оборудование,  а также 10 голов нетелей. Во 2 полугодии запланирована покупка 5 племенных коров и 10 телок. С начала реализации проекта освоено  5,3 млн. рублей.

	7. 
	Закладка черешневого сада 
с. Константиновское
Стоимость проекта 3,5 млн. рублей.

	ИП глава К(Ф)Х Ахмедханов А.В.
	В 4 квартале 2018 года в Сербии, Крыму и Георгиевске закуплены саженцы черешни. В 1 квартале 2019 года на площади 12,9 га. произведена закладка  черешневого сада.   Ведутся уходные работы за садом. Во 2 квартале 2019 года заложен 1 га. земляники. С начала реализации проекта освоено  1,65 млн. рублей. 

	8. 
	Строительство плодохранилища. 
с. Константиновское
Стоимость проекта 19 млн. рублей.
	СППК «ВИТИС»
	Подана заявка в министерство сельского хозяйства Ставропольского края на получение грантовой поддержки на развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива. Планируемая мощность единовременного хранения около 300 тонн.

	9. 
	Строительство цеха по приготовлению гранулированных кормов. 
г. Светлоград
Стоимость проекта 6,3 млн. рублей.
	ИП глава К(Ф)Х Зубенко Я.М.
	Завершены работы по строительству здания кормоцеха. Производится закупка оборудования.  Куплен кормораздатчик-смеситель «Хозяин».
 С начала реализации проекта освоено  5,2 млн. рублей.

	10. 
	Строительство площадок для зимнего содержания КРС.
с.Мартыновка
Стоимость проекта  65,9  млн. рублей.
	ООО «Хлебороб»
	В 2018 году проведены работы по реконструкции выгульного база для содержания молодняка КРС, куплены и завезены 105 голов телок голштино-фризской породы из Дании. Закуплено доильное оборудование (г. Гомель). Построен доильный зал, проведен монтаж и установка молочного оборудования, а также проведены отделочные работы.
 В 2019 году дополнительно закуплено 50 голов телок  голштино-фризской породы из Липецкой области и 50 голов из Ленинградской области.
Начато строительство нового корпуса.
С начала реализации проекта освоено  42,4 млн. рублей.


	
	Перерабатывающая промышленность

	11. 
	«Строительство производственно-складского здания и производство макаронных изделий мощностью 100 тонн в сутки».
г. Светлоград
Стоимость проекта 350 млн. рублей
	ООО «Ставропольский комбинат хлебопродуктов»
	Получена вся необходимая разрешительная документация, ведется подготовка к началу строительных работ и переговоры с застройщиками. 
С начала реализации проекта освоено  37,5 млн. рублей.

	12. 
	Строительство цеха по убою животных.
г. Светлоград
Стоимость проекта 13 млн. рублей.
	ИП Глоба А.Н.
	Изготовлена проектно-сметная документация. Заказан проект водоснабжения и водоотведения. Ведутся работы по реконструкции здания. Проводится закупка необходимого оборудования. Запуск цеха запланирован на ноябрь 2019 года.
С начала реализации проекта освоено  6,4 млн. рублей.

	13. 
	Строительство завода по производству бумаги из соломы. 
г. Светлоград
Стоимость проекта около 1 млрд. рублей.
	Китайские инвесторы
	В связи с государственной поддержки властями КНР инвестор отказался от реализации проекта.

	14. 
	«Строительство цеха по переработке молока».
г. Светлоград
Стоимость проекта 100 млн. рублей.
	ООО «Агропромышленная корпорация»
	В 2017 году получено разрешение на строительство.  Работы не ведутся до реализации проекта «Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов». С начала реализации проекта освоено  0,16 млн. рублей.

	
	Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

	15. 
	«Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт».
с. Просянка 
Стоимость проекта 923 млн. рублей.

	ООО «ЭнергоМИН-ЮГ»
	Разработана проектно-сметная документация, готовятся технические условия для подключения к БСК,  заключен договор с советом энергетического рынка на поставку мощностей, заказано оборудование и внесена за него предоплата. Ведется подготовка документации для получения разрешения на строительство. С начала реализации проекта освоено  75 млн. рублей.

	16. 
	Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края. 
г. Светлоград

	ООО «НоваВинд»
	В рамках Соглашения между Правительством Ставропольского края и ООО «НоваВинд» запланировано строительство на территории Ставропольского края ветряных электростанций общей мощностью 400 МВт. Размещение площадок определено с учетом оценки ветрового потенциала и анализа возможностей сетевой инфраструктуры.
Ведутся переговоры по земельному участку для размещения ветроустановок на территории Петровского городского округа (границы земель населенных пунктов с. Константиновское и с. Благодатное, планируется установить 7 ветроустановок в границах с. Благодатное и 30 в границах с. Константиновское).
Данный проект курируется органами исполнительной власти края, в состав рабочей группы по реализации данного проекта включен Бабыкин А.И.

	17. 
	Создание в Петровском районе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья. 
г. Светлоград 
Стоимость проекта 350 млн. рублей.
	ООО «Эко-Сити»
	По данным инвестора проект находится на стадии подготовки проектно-сметной документации.


	
	Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

	18. 
	Создание логистического центра.
с. Донская Балка
Стоимость проекта 15 млн. рублей.

	Ахвердян А.А.
	Распоряжением  Правительства Ставропольского края согласован  перевод земель из категории с/х назначения в категорию промышленного назначения.
Реализация проекта не начата.

	
	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

	19. 
	Строительство здания отдела ЗАГС в г. Светлограде
	ИП Апаназиди А.П.
	В 2018 году получено разрешение на строительство. В 2019 году  АО «Бригантина» возведено двухэтажное здание площадью 721,9 кв. м., установлена кровля.  Во В 3 квартале начаты внутренние отделочные работы.

	
	Спорт

	20. 
	Обустройство стадиона в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края
Стоимость проекта 2,95 млн. рублей.

	администрация Петровского городского округа Ставропольского края
	Определен подрядчик -  ООО «Фатория».  Произведена расчистка территории. Завершены бетонные работы на беговой дорожке, трибуне и в раздевалке. Произведена очистка объекта от строительного мусора.


	21. 
	Завершение ремонта здания котельной для размещения спортивного зала в селе Шангала  Петровского городского округа Ставропольского края
Стоимость проекта 4,39 млн. рублей.

	администрация Петровского городского округа Ставропольского края
	Определен подрядчик - ООО «МИФ». Произведена шпаклевка стен, положены полы и кафель в раздевалке, навешены двери. Завершены электромонтажные работы, работы по укладке пола в спортивном зале, в санузлах установлена  сантехника. Ведутся работы по очистке спортивного зала.  

	22. 
	Обустройство стадиона муниципального образования в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края
Стоимость проекта 2,29млн. рублей.

	администрация Петровского городского округа Ставропольского края
	[bookmark: _GoBack]14.02.2019 подрядчику ООО «Рост-инвест» направлено письмо о расторжении контракта, на официальном портале zakupki.gov размещено решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Пакет документов передан в Управление ФАС о включении подрядчика ООО «Рост-инвест» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков). Внесены изменения в план-график закупок, необходимые для заключения нового муниципального контракта на обустройство стадиона. 01.07.2019 проведен аукцион, определен новый подрядчик ООО «Фатория». Произведена заливка бетона опалубки козырька, верхней и нижней стены.

	23. 
	Ремонт здания спортивного зала (второй этап) в селе Благодатное  Петровского городского округа Ставропольского края
Стоимость проекта 3,39 млн. рублей.

	администрация Петровского городского округа Ставропольского края
	Определен подрядчик – ИП Рыбалкина Е.К.
Произведена штукатурка стен зала, коридора, подсобных помещений, выполнена покраска потолка и стен, завершен монтаж отопительной системы. Завершены электромонтажные работы, установлены прожектора. Произведен монтаж оконных блоков. Завершены работы по укладке напольной плитки и установке дверей. Идут работы по укладке плитки на стены. Проведен монтаж подвесных потолков на площади 33 м.кв. Ведется укладка пола в игровом зале. Закуплены светильники в игровой зал.




