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	№ п/п
	Инвестиционный проект
	Инициатор инвестиционного проекта
	Информация о ходе реализации

	
	Сельскохозяйственное производство

	1. 
	«Проектирование и подъем плантажа под закладку плодового сада площадью 50 гектаров»;
с. Ореховка
	ООО СХП «Володино», 

	В 2016-2017 годах хозяйством заложено 113 гектаров плодового сада, при выращивании которого применяется метод капельного орошения.
В текущем году планируется  заложить еще 40 гектаров яблоневого сада, но уже без орошения.
Фото отчет


	2. 
	«Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов».
 пос. Рогатая Балка
	ООО «Агропромышленная корпорация»

	В сентябре 2017 года получено разрешение на строительство, возведен 1 и 2 корпус, построено административное здание и дезбарьер,  начаты работы по строительству доильного корпуса;
Фото отчет.


	3. 
	Создание оросительной системы для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур. 
с. Гофицкое
	ООО «Иррико-Холдинг»
	В 4 квартале 2018 года планируется закончить выполнение работ по проектированию оросительной системы.

	4. 
	Приобретение базы хранения минеральных удобрений в г. Светлоград Петровский район
	ООО «Фосагро»
	За отчетный период 2018 года приобретена база, необходимая техника, ведутся работы по реконструкции базы.
Фото отчет


	5. 
	Строительство семейной фермы на 50 голов.
пос. Горный
	ИП глава К(Ф)Х Скаковский С. Ц.
	Возведен корпус для дойного стада, готовность сооружений более 50%, приобретено молочное оборудование и 26 голов нетелей. Реализация проекта временно приостановлена.


	6. 
	Развитие семейной молочной фермы.
с.Николина Балка
	ИП глава К(Ф)Х Ходус Ю. Н.
	Заключен договор на проведение работ по замене доильного оборудования и системы навозоудаления, приобретены кормораздатчик, экструдер и трактор, 


	7. 
	Строительство площадок для зимнего содержания КРС.
с.Мартыновка
	ООО «Хлебороб»
	В 2017 году получено разрешение на строительство, начаты работы по строительству доильного зала и выгульного база, площадки для карантина животных, заключены договора на покупку доильного оборудования, приобретено 105 голов телок. Идет строительство двух навесов для содержания КРС. 


	
	Перерабатывающая промышленность

	8. 
	«Строительство производственно-складского здания и производство макаронных изделий мощностью 100 тонн в сутки».
г.Светлоград
	ООО «Ставропольский комбинат хлебопродуктов»
	Получена вся необходимая разрешительная документация, ведется подготовка к началу строительных работ и переговоры с застройщиками. В связи с возникшими затруднениями с финансированием проекта срок реализации перенесен 2019-2020 год.


	9. 
	«Строительство цеха по переработке молока».
г. Светлоград
	ООО «Агропромышленная корпорация»
	В 2017 году получено разрешение на строительство.  Работы не ведутся до реализации проекта «Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов» 


	
	Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

	10. 
	«Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт».
с. Просянка 

	ООО «ЭнергоМИН-ЮГ»
	Разработана проектно-сметная документация (около 10 млн. рублей), готовятся технические условия для подключения к БСК,  заключен договор с советом энергетического рынка на поставку мощностей (оплачено  в совет рынка 61 млн. рублей), заказано оборудование и внесена за него предоплата в размере 38 млн. рублей. Запуск объекта запланирован на ноябрь 2019 года.

	11. 
	Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края. 
г. Светлоград

	ООО «НоваВинд»
	В рамках Соглашения между Правительством Ставропольского края и ООО «НоваВинд» запланировано строительство на территории Ставропольского края ветряных электростанций общей мощностью 400 МВт. Размещение площадок определено с учетом оценки ветрового потенциала и анализа возможностей сетевой инфраструктуры.
В настоящее время идет процедура формирования земельного участка для размещения ветроустановок на территории нашего округа из земель населенных пунктов (г.Светлоград), заключен договор аренды земельного участка №32/347/199-Д от 24 апреля 2018г.  площадью 190200 кв.м., компанией определен подрядчик по измерению ветрового потенциала. Ориентировочная дата проведения замеров - 4 квартал 2018 года.
Данный проект курируется органами исполнительной власти края, в состав рабочей группы по реализации данного проекта включен Бабыкин А.И.


	12. 
	Создание в Петровском районе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья. 
г.Светлоград 

	ООО «Эко-Сити»
	По данным инвестора проект находится на стадии подготовки проектно-сметной документации


	
	Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

	13. 
	Создание логистического центра.
с. Донская Балка


	Ахвердян А.А.
	Получено распоряжение из Правительства Ставропольского края на  перевод земель из категории с/х назначения в категорию промышленного назначения.

	
	Производство электромонтажных работ, деятельность в сфере телекоммуникаций

	14. 
	Создание системы видеонаблюдения в г.Светлограде 

	ООО «Адопт»
	Произведен ремонт системы видеонаблюдения в 4 детских садах в городе;
обновлено программное обеспечение действующей системы видеонаблюдения; увеличен архив для хранения изображений с камер; установлен новый сервер для системы видеонаблюдения, 
предоставлен он-лайн доступ  к серверу отделу полиции, ФСБ и ЕДДС АСФ;
частично подготовлена трасса волоконно-оптической линии связи для подключения дополнительных камер; 
осуществляется ежемесячная оплата ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» за подвес кабеля.

Для дальнейшей реализации проекта необходимо заключение соглашения с администрацией Петровского городского округа Ставропольского края. 

	15. 
	Создание высокоскоростной оптико-волоконной сети связи.
г.Светлоград

	ООО «Компьютерные коммуникационные системы»
	В рамках реализации проекта «Создание высокоскоростной оптико-волоконной сети связи по г. Светлоград» по состоянию на 01.09.2018 установлены металлические опоры (охват территории города – 100%), В настоящее время осуществляется монтаж кабельных линий (смонтировано 98%). Завершение работ по проекту планируется в ноябре 2018 года.   

	
	Образование

	16. 
	Реконструкция МКДОУ ДС № 41 «Сказка» с.Константиновское;

	администрация Петровского городского округа Ставропольского края
	В январе текущего года получено положительное заключение на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство. Определен генеральный подрядчик - ООО «Еврострой».
В ходе реконструкции планируется создание 80 дополнительных мест. 
 По состоянию на 20.09.2018г. Построен фундамент, построен первый этаж, установлены плиты перекрытия первого этажа, идет кладка стен второго этажа (готовность второго этажа 15 %), проведено армирование полов. Начата установка окон первого этажа (выполнение работ составило 75%), а так же прокладка электрики (выполнено 50% на первом этаже), параллельно проводится благоустройство территории (выполнение работ по благоустройству составило35%).
На текущий момент выполнено 50%- работ  от общего  строительства  здания.
Фото отчет


	
	Спорт

	17. 
	«Устройство комплексной спортивной площадки в селе Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края»  
	администрация Петровского городского округа Ставропольского края
	По состоянию на 20.09.2018 г. установлено ограждение участка, произведено асфальтирование беговой дорожки, завезен грунт и произведен засев футбольной площадки, сделана прыжковая яма, установлены 5 тренажеров и скамейки.  Работы ведутся с опережением календарного графика выполнения работ, процент выполнения - 90%. 
Фото отчет

	18. 
	Строительство спортивной площадки в с. Шведино Петровского района.  
	администрация Петровского городского округа Ставропольского края
	Работы по строительству комплексной площадки завершены в полном объеме. Площадка введена в эксплуатацию и предназначена для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом. Открытие площадки состоялось 20.09.2018г. 

Фото отчет


	19. 
	Строительство спортивной площадки в с. Сухая Буйвола Петровского района.  
	администрация Петровского городского округа Ставропольского края
	По состоянию на 20.09.2018г подготовлена проектно-сметная документация и получено разрешения на строительство, завезен грунт, произведено выравнивание площадки, засыпан слой гальки и  залито бетонное основание площадки, начат монтаж металлического ограждения. Выполнить работы планируется в срок до 15.11.2018г.

Фото отчет


	
	Здравоохранение


	20. 
	Строительство врачебной амбулатории модульного типа в поселке Прикалаусский государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Петровская районная больница».
пос. Прикалаусский
	министерство здравоохранения Ставропольского края

	Работы выполняет ООО НППФ «Альянс-Рем», по состоянию на 20.09.2018г.  Залит фундамент и полы, проложена канализация. Проведен монтаж каркаса здания и крыши. Заказано котельное оборудование. Информация об освоенных средствах отсутствует.

Фото отчет


	
	Управление, государственный контроль и надзор за деятельностью в области природопользования и охраны окружающей среды

	21. 
	Рекультивация несанкционированной свалки в г. Светлограде.
г. Светлоград
	администрация Петровского городского округа Ставропольского края
	Работы по рекультивации выполняет ООО «СпецАвтоСтрой»
По состоянию на 20.09.2018 на объекте «Рекультивация несанкционированной свалки г.Светлограда Петровского муниципального района Ставропольского края» на 100 % выполнены виды работ по техническому этапу рекультивации. В частности, проведены ландшафтные работы по выравниванию терриконов и засыпке траншей, углублений и провалов почвы; произведено выполаживание и планировка откосов и полотна; выполнены мероприятия по устройству глиняного противофильтрационного экрана с уплотнением, что позволит собрать и отвести поверхностные воды и атмосферные осадки. Полностью выполнены запланированные гидротехнические мероприятия по устройству водоотводящих канав и отстойников, чтобы избежать прямого попадания сточных вод в реку «Калаус», и выравниванию плодородного слоя, покрывающего территорию полигона. 
 В настоящий момент на объекте ведутся работы по ограждению территории полигона и посеву многолетних трав.
 В целом выполнение комплекса работ  по состоянию на 01 октября 2018 г. составило 92%.

Фото отчет
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