	Информация 
о реализации инвестиционных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края 
по состоянию на 31.03.2023 года
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Инвестиционный проект
	Инициатор инвестиционного проекта
	Информация о ходе реализации

	Сельскохозяйственное производство

	1. 
	«Создание оросительной системы для получения гарантированных урожаев» сельскохозяйственных культур»
п.Рогатая Балка
Стоимость проекта 900 млн. рублей.

	ООО «Агропромышленная корпорация»

	Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации с прохождением экспертизы.

	2. 
	Строительство системы орошения площадью 1500 га на земельном участке 5000 га
с. Гофицкое
Стоимость проекта 733,6 млн. рублей.
	ООО «Иррико-Холдинг»
	Выполнена сборка 14 оросительных машины из 35 шт. Залиты 35 площадок для оросительных машин из 35 шт. Разработано траншей под трубопроводы 33 784 п.м. из 38 000 п.м. Спаянно в плети трубопроводов различного диаметра 35 223 п.м. из 38 000 п.м. Уложено в траншеи 30 644 п.м. произведена обратная засыпка на 22 831 п.м. из 38 000 п.м. Выполнены вывода трубопроводов от ДМ на распределительных узлах 31 из 35 шт. Выполнены бетонные площадки под РУ (кластера) 7 из 8. Выполнено выходов магистральных трубопроводов на РУ 7 из 8 шт. Выполнено 31 ГНБ из 32 шт. Приступили к пресечению. Елизаветинского канала методом продавливания производится прокладка гильзы под дном канала ниже на 3 м, общая глубина 14 м, длина прокладки составляет 66 м. Разработано траншей под прокладку кабельных трасс 21 284 п.м. из 33 762 м.п. Протянуто кабельных линий 34 367 п.м. из 83 822 п.м. Произведена обратная засыпка траншей 12 416 м.п. из 33 762 м.п. 
Выполнены фундаменты из ФСБ под КТП 8 шт из 8 шт.
Выполнен контур заземления на 35 центрах оросительных машин из 35 шт.
Выполнен контур для распределительных шкафов ШР 12 шт из 12 шт.
Выполнен контур заземления на 7 КТП из 8 шт.
Выполнено ГНБ 3 шт из 34 шт.
Произведен монтаж 8 КТП из 8 шт, готовы к подключению кабельных коммуникаций.
Произведена поставка комплектующих для обвязки и подключения системы трубопроводов на РУ (распределительных узлах - кластерах) - 2 комплекта из 8. 


	3. 
	Приобретение асфальтосмесительной установки SANY SLB1500D
г. Светлоград
Стоимость проекта 60,8 млн. рублей
	ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна»
	Заключен договор лизинга, площадь территории расширена до 2,5 га, построен фундамент для установки, оборудование приобретено и доставлено. В сентябре 2021 года установка введена в эксплуатацию. Приобретен автомобиль самосвал SHACMAN SX331863366. Создано 6 рабочих мест.


	Перерабатывающая промышленность

	4. 
	Модернизация производства ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод»
Стоимость проекта 361,0 млн. рублей.
	ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод»
	Запущены котельная, склад сырья, весовая, лаборатория, прессовый цех, склад бакового масла, пробоотборник. Идут работы по запуску цехов: экстракции, рафинации, фасовки. Ведется монтаж котла 6 Квт. Запущен в эксплуатацию сепаратор БИС-200. Приобретено новое оборудование в производственную лабораторию, два зерномета, 5 единиц грузовой техники, трактор и погрузчик. Всего запланировано к созданию 250 рабочих мест и создано 219 рабочих мест.


	5. 
	Строительство производственного объекта, приобретение техники и оборудования, предназначенных для переработки молока г. Светлоград
Стоимость проекта 65 млн. рублей.
	МСПК «Победа»
	Получена грантовая поддержка на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов по линии министерства сельского хозяйства Ставропольского края, имеется бизнес-план, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края представлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. В настоящее время проект находится на прединвестиционной стадии: получено согласование Роспотребнадзора по санитарно-защитной зоне. Администрацией округа выдано разрешение на строительство. В мае 2022 года получено письмо министерства сельского хозяйства Ставропольского края с требованием о возврате средств гранта в бюджет края. В июне средства гранта в размере 39,0 млн рублей возвращены в бюджет края. Вопрос дальнейшей реализации проекта находится на рассмотрении инвестора.


	6. 
	Строительство цеха по убою животных.
г. Светлоград
Стоимость проекта 21 млн. рублей.
	ИП Глоба А.Н.
	Изготовлена проектно-сметная документация по проекту. Подведена вода, электроэнергия, ведутся внутренние отделочные работы цеха, по всему периметру установлено ограждение. Ведутся работы по благоустройству территории. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию котельной. Ведется подготовка документации для получения разрешений на ввод в эксплуатацию 3 объектов: пожарного резервуара и базов для карантинного отделения и изолятора, предубойного изолятора. Приобретены автотранспортные средства для перевозки животных. Запланирована установка нового оборудования для безотходного убоя и переработки сельскохозяйственных животных. Ведутся сварочные работы по газификации здания бойни, щебеночному ремонту дороги примыкающей к предприятию. Прорабатывается вопрос получения дополнительного финансирования для завершения проекта.


	Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

	7. 
	«Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт»
с. Просянка
Стоимость проекта 1131,0 млн. рублей.

	ООО «ЭнергоМИН»
	Проектно-сметная документация разработана в апреле 2019 года, в августе 2019 года администрацией Петровского городского округа Ставропольского края утвержден градостроительный план земельного участка. В феврале 2020 года получено разрешение на строительство имущественного комплекса: здания МГЭС, открытого подводящего канала, напорного бассейна с автоматическим водосбросом, водоприемника, напорного трубопровода и отводящего канала. Обустроен рабочий городок. Смонтирован водовод. В октябре 2021 года в проект был вовлечен иностранный инвестор, был заключен договор с НП «Совет рынка» на поставку в течение 15 лет вырабатываемой электроэнергии и продажи мощности. Общая готовность строительства составляет 80 %.


	8. 
	Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края (Берестовская ВЭС 60 мВт)
Стоимость проекта 8600,0 млн. рублей.

	ООО «НоваВинд»
	В рамках Соглашения между Правительством Ставропольского края и ООО «НоваВинд» запланировано строительство на территории Ставропольского края ветровых электростанций общей мощностью 400 МВт. Размещение площадок определено с учетом оценки ветрового потенциала и анализа возможностей сетевой инфраструктуры.
1) Завершены ветроизмерения.
2) Проектно-изыскательские работы – завершены; 
3) Завершено оформление прав на земельные участки для размещения объектов ВЭС, а также выполнен перевод земель из категории сельхоз-назначения в земли промышленности, энергетики.
4) Подписан акт о выполнении АО «ВетроОГК-2» I этапа технических условий на технологическое присоединение.
5) Выполнены: - устройство фундаментов ВЭУ и КТП;
- монтаж ВЭУ;
- монтаж и досборка КТП;
 - сооружение ОРУ 110кВ;
 - сооружение ЗРУ 35 кВ, совмещенное с ОПУ ВЭС;
 - монтаж кабельных линий, ВОЛС.
Данный проект курируется органами исполнительной власти Ставропольского края, в состав рабочей группы по реализации данного проекта включен временно исполняющий полномочия главы Петровского городского округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации - начальник управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкин А.И. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 29.11.2022 года. Инвестиционный проект полностью реализован.


	9. 
	Создание в Петровском районе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья.
г.Светлоград
Стоимость проекта 350,0 млн. рублей.
	ООО «Эко-Сити»
	Осуществлена проверка изготовленных разделов проектной документации в части разделов, посвященных охране окружающей среды, на основании заключенного договора на выполнение проектно-изыскательных работ от 06.10.2021 №3. Завершены работы по проектированию производственного корпуса мусоросортировочной станции (пункта) с учетом последующего размещения одной технологической сортировочной линии производительностью до 30 т/час. Администрацией округа выдано разрешение на строительство от 07.12.2021. Предоставлен бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство на территории существующего межмуниципального зонального центра «Светлоград» линии сортировки (мусоросортировочный комплекс) и предприятия по переработке вторсырья мощностью до 150 тыс. тонн в год». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.03.2022 года. В 2023 году всего запланировано к созданию 86 рабочих мест.


	10. 
	Добыча песчаников на участке №2 "Северный" месторождения "СВИНАЯ БАЛКА"
с. Донская Балка
Стоимость проекта 120 млн. рублей.
	ООО «Континент»
	Получена лицензия на разведку и добычу песчаников. Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края предоставлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. Закуплено и введено в эксплуатацию оборудование для дробильно-сортировочного комплекса в полном объеме. Ведутся работы по разработке карьера. Завершено строительство операторской. Реализуется комплекс мероприятий для выхода производства на проектную мощность. Всего запланировано к созданию 28 рабочих мест и создано 28 рабочих мест.


	Торговля

	11. 
	Строительство МАЗС в Ставропольском крае, г. Светлоград
Стоимость проекта 140,7 млн. рублей.

	ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
	Изготовлена схема примыкания АЗС к автодороге, идет процесс технического присоединения к электросетям. Реализация инвестиционного проекта "Строительство МАЗС в Ставропольском крае, г.Светлоград" была перенесена с 2022 года на 2023 год по причине секвестирования инвестиционного бюджета ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" на 2022 год в связи с приобретением ПАО "ЛУКОЙЛ" российских активов Компании "Shell". В 2023 году запланировано начало проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ. В феврале 2023 года ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" получил отказ министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в выдаче технический условий на примыкание автодороги к рассматриваемому земельному участку по причине того, что планируемая к строительству АЗС будет способствовать ухудшению видимости на автомобильной дороге, в связи с чем проведено совещание представителей ООО"ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" с руководством Петровского городского округа, на котором были предложены 3 альтернативных земельных участка для реализации инвестиционного проекта. Дальнейшая реализация инвестиционного проекта находится на рассмотрении инвестора.

	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

	Благоустройство

	12. 
	«Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А»
Стоимость проекта 34,2 млн. рублей.

	Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края
	Данный объект включен в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Контракт на проведение строительных работ заключен в декабре 2020 года. Велись работы по строительству спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде. В июне 2021 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения обязательств подрядной организацией. Велась претензионная работа с подрядной организацией. Повторно размещена документация на проведение аукциона по данному объекту. Заключен муниципальный контракт от 04 января 2022 года с ООО «ГЕРМЕС-СТРОЙ». Работы на данном объекте ведутся. Строительная готовность объекта – 43 %.

	13. 
	«Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград — Благодарный — Буденновск»
Стоимость проекта 153,10 млн. рублей.
	Управление муниципальным хозяйством администрации Петровского городского округа Ставропольского края
	В 2022 году заключен муниципальный контракт с ООО «Мост Групп». В настоящее время выполнены работы по демонтажу конструкций путепровода, также выполняются работы по ремонту земляного полотна, по устройству буронабивных свай, устройству опор фундаментов, колонн. На период проведения работ по реконструкции путепровода, движение транспортных средств на данном участке автомобильной дороги прекращено. Работы выполнены на 36%.

	Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания

	14. 
	«Строительство комплекса объектов по обеспечению дорожного сервиса»
Стоимость проекта 192,64 млн. рублей.
	ИП Таранушенко Сергей Анатольевич
	Ведутся работы по переводу земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.


