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	№ п/п
	Инвестиционный проект
	Инициатор инвестиционного проекта
	Информация о ходе реализации

	
	Сельскохозяйственное производство

	1. 
	«Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов».
пос. Рогатая Балка
Стоимость проекта 70 млн. рублей.
	ООО «Агропромышленная корпорация»

	В сентябре 2017 года получено разрешение на строительство, возведен 1 и 2 корпус, построено административное здание и дезбарьер, построен доильный корпус. Проведены работы по выравниванию и заливке полов в корпусах и доильном зале. Проведены внутренние отделочные работы, залито бетонное основание для кормового стола. Ведутся сварочные работы по установке ограждения, а также работы по прокладке канализации.
С начала реализации проекта освоено  - около 54,6 млн. рублей. 

	2. 
	Создание оросительной системы для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур. 
с. Гофицкое
Стоимость проекта 400-600 млн. рублей.
	ООО «Иррико-Холдинг»
	  Выполнены работы по проектированию оросительной системы. Начата подготовка проектно-сметной документации проекта водоснабжения. Проводятся тендеры на определение основных поставщиков и подрядчиков.  С начала реализации проекта освоено  8,3 млн. рублей.  Построен и введен в эксплуатацию склад для хранения зерна вместимостью 20000 тонн, площадью 5184 кв. метра.

	3. 
	Приобретение базы хранения минеральных удобрений в г. Светлоград Петровский район
Стоимость проекта 102 млн. рублей.

	ООО «Фосагро»
	[bookmark: _GoBack]Приобретена база, необходимая техника, ведутся работы по реконструкции базы и железной дороги. Уложено асфальтное покрытие на территории базы. С 2018 г. начата реализация минеральных удобрений. В 2019 году начаты работы по оборудованию складов для хранения и реализации средств защиты растений. С начала реализации проекта освоено 82,5 млн. рублей.  

	4. 
	Строительство плодохранилища. 
с. Константиновское
Стоимость проекта 19 млн. рублей.
	СППК «ВИТИС»
	Подана заявка в министерство сельского хозяйства Ставропольского края на получение грантовой поддержки на развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива. Подобран земельный участок для строительства в с. Константиновское.  Планируемая мощность единовременного хранения около 300 тонн. Стоимость проекта около 17 млн. руб. Начало строительства запланировано в 2020 г.

	5. 
	Строительство цеха по приготовлению гранулированных кормов. 
г. Светлоград
Стоимость проекта 6,3 млн. рублей.
	ИП глава К(Ф)Х Зубенко Я.М.
	Завершены работы по строительству здания кормоцеха. Производится закупка оборудования.  Куплен кормораздатчик-смеситель «Хозяин». Приобретена линия гранулирования кормов.
Ведутся пуско-наладочные работы.
 С начала реализации проекта освоено  9,9 млн. рублей.

	6. 
	Строительство площадок для зимнего содержания КРС.
с.Мартыновка
Стоимость проекта  65,9  млн. рублей.
	ООО «Хлебороб»
	В 2018 году проведены работы по реконструкции выгульного база для содержания молодняка КРС, куплены и завезены 105 голов телок голштино-фризской породы из Дании. Закуплено доильное оборудование (г. Гомель). Построен доильный зал, проведен монтаж и установка молочного оборудования, а также проведены отделочные работы.
 В 2019 году дополнительно закуплено 50 голов телок  голштино-фризской породы из Липецкой области и 50 голов из Ленинградской области.
Выполнена реконструкция родильного отделения, ведутся работы по возведению навеса для телят. В 2020 году сделана площадка для хранения грубых кормов, начаты работы по возведению навеса для размещения 200 голов дойного стада. Готовиться проектно-сметная документация для возведения доильного зала на 400 голов.
С начала реализации проекта освоено  72,14 млн. рублей.

	
	Перерабатывающая промышленность

	7. 
	Строительство цеха по убою животных.
г. Светлоград
Стоимость проекта 13 млн. рублей.
	ИП Глоба А.Н.
	Изготовлена проектно-сметная документация по проекту. Подведена вода, электроэнергия, ведутся внутренние отделочные работы цеха, по всему периметру установлено ограждение. Начаты работы по благоустройству территории. 
Запуск цеха запланирован на конец 2020 года.
С начала реализации проекта освоено  6,4 млн. рублей.

	
	Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

	8. 
	«Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт».
с. Просянка 
Стоимость проекта 923 млн. рублей.

	ООО «ЭнергоМИН-ЮГ»
	Разработана проектно-сметная документация, готовятся технические условия для подключения к БСК,  заключен договор с советом энергетического рынка на поставку мощностей. Заказано оборудование и внесена за него предоплата ООО «Руссельпром». Получено разрешение на строительство и заключен контракт на проведение работ по строительству МГЭС с ЗАО «Балтик – СГЭМ – Комплект». С начала реализации проекта освоено  90,95 млн. рублей.

	9. 
	Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края. 
г. Светлоград

	ООО «НоваВинд»
	В рамках Соглашения между Правительством Ставропольского края и ООО «НоваВинд» запланировано строительство на территории Ставропольского края ветряных электростанций общей мощностью 400 МВт. Размещение площадок определено с учетом оценки ветрового потенциала и анализа возможностей сетевой инфраструктуры.
07.11.2019 достигнута договоренность с АО «Концерн Энергомера» по земельному участку для размещения ветроустановок на территории Петровского городского округа (в административных границах с. Константиновское, планируется установить 24 ветроустановки общей мощностью 60 МВт).
По данным инвестора в феврале 2020 года, сроком на 1 год, установлена ветроизмерительная станция, для измерения ветропотенциала. 
Данный проект курируется органами исполнительной власти края, в состав рабочей группы по реализации данного проекта включен Бабыкин А.И.

	10. 
	Создание в Петровском районе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья. 
г. Светлоград 
Стоимость проекта 350 млн. рублей.
	ООО «Эко-Сити»
	По данным инвестора проект находится на стадии подготовки проектно-сметной документации.


	11. 
	Добыча песчаников на участке №2 "Северный" месторождения "СВИНАЯ БАЛКА"
с. Донская Балка
Стоимость проекта 120 млн. рублей.
	ООО "Континент"
	Получена лицензия на разведку и добычу песчаников. Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края предоставлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. Закуплено оборудование для дробильно-сортировочного комплекса в полном объеме. Ведутся работы по разработке карьера. Создано 21 рабочее место.

	
	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

	12. 
	Строительство здания отдела ЗАГС в г. Светлограде
	ИП Апаназиди А.П.
	В 2018 году получено разрешение на строительство. В 2019 году  АО «Бригантина» возведено двухэтажное здание площадью 721,9 кв. м., установлена кровля.  На 2020 год запланированы внутренние отделочные работы.

	
	Спорт

	13. 
	«Приобретение аттракциона для сквера им. Гайдара».

	администрация Петровского городского округа Ставропольского края
	Определен подрядчик - ООО «Дон Мьюзик». Поставка товара осуществлена, выполняются работы по установке аттракциона. Установлен каркас, крыша, декоративные элементы на крыше, посадочные места на лошадях и повозки. Подключен к электрическому питанию.

	14. 
	«Устройство детского и спортивного комплекса в парке «Победа».
	администрация Петровского городского округа Ставропольского края
	Определен подрядчик – «ООО» Горстрой», с которым 19.02.2020г. заключен контракт. Произведена заливка бетонного основания, нанесено резиновое покрытие, установлены тренажеры, детский игровой комплекс, качели, скамейки и урны.

	15. 
	«Благоустройство общественной территории в г. Светлограде».
	администрация Петровского городского округа Ставропольского края
	Определен подрядчик – ИП Мелесевич П.А., с которым 27.01.2020г. заключен контракт. Произведен демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, на тротуарах уложена трехцветная брусчатка, на проезжей части новое асфальтобетонное покрытие, произведено устройство газонов с системой автополива, установлены приборы уличного освещения, скамейки, урны, арт-объекты, приобретены новые вазоны. Готовность объекта составляет 85%.




