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Приложение 2
ТИПОВЫЕ МАРШРУТЫ

СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАПРОСА НА ИЗМЕНЕНИЕ

	Основные категории изменений проекта (программы)
	Рабочие органы проекта (программы) по направлениям мероприятий проекта (программы)
	Руководитель проекта
	Функциональный заказчик
	Экспертная группа
	Общественно-деловой совет
	Региональный проектный офис
	Министерство финансов Ставропольского края
	Государственно-правовое управление Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края
	Проектный комитет
	Совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Изменение бюджета проекта (программы)

	Паспорт проекта
	И/С
	С
	С
	Э
	Э
	Э
	Э
	Э
	О
	У

	Сводный план
	И/С
	С
	С
	Э
	Э
	Э
	Э
	Э
	У
	-

	Изменение плана согласований и контрольных мероприятий проекта (программы)

	Сводный план
	И/С
	С
	С
	-
	-
	Э
	-
	-
	У
	-

	Изменение прочих параметров проекта (программы)

	Состав рабочих органов проекта (программы)
	И
	С
	-
	-
	-
	Э
	-
	-
	У
	-

	План коммуникаций по проекту (программе)
	И
	С
	С
	-
	-
	Э
	-
	-
	У
	-

	Управление рисками проекта (программы)
	И
	С
	С
	-
	-
	Э
	-
	-
	У
	-

	Управление возможностями проекта (программы)
	И
	С
	С
	-
	-
	Э
	-
	-
	У
	-

	Изменения прочих параметров проекта (программы)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


______________________________
И – инициатор изменения
Э – экспертиза

С – согласование

О – одобрение

У – утверждение 

