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Приложение 2

КРИТЕРИИ 
оценки качества подготовки и полноты содержания сводного плана проекта 

	Наименование критерия
	Требование/ рекомендация
	Уровень проработки


	1
	2
	3

	Управленческие критерии

	Положения сводного плана проекта 

не противоречат законодательству 

Российской Федерации и Ставропольского края  

	требование
	

	Сводный план проекта согласован 

с участниками проекта
 
	требование
	

	Экспертной группой и общественно-деловым советом подготовлено 

заключение на сводный план проекта

	требование
	

	Содержательные критерии

	Контрольные точки, указанные в плане приоритетного проекта по контрольным точкам, включают контрольные точки, подтверждающие начало мероприятий по созданию результата, промежуточные контрольные точки и контрольные точки конечного результата 

	требование
	

	Контрольные точки плана приоритетного проекта по контрольным точкам включают три уровня принятия решений: совета, проектного комитета и руководителя проекта 

	рекомендация
	

	Сроки наступления промежуточных контрольных точек результатов обеспечивают (согласованы) достижение в срок контрольных точек проекта, утвержденных в паспорте проекта 
	требование
	

	По каждому основному мероприятию проекта определен главный распорядитель бюджетных средств, код бюджетной классификации расходов и срок доведения лимитов бюджетных обязательств 

	требование
	

	Плановые значения показателей соответствуют показателям, утвержденным в паспорте проекта

	требование
	

	План финансового обеспечения проекта содержит детализацию бюджета проекта до уровня основных мероприятий


	требование
	

	Прохождение основных согласований, указанных в плане согласований и контрольных мероприятий, планируется после проведения иных связанных контрольных мероприятий
 

	требование
	

	План коммуникаций по проекту включает коммуникации с куратором, региональным проектным офисом, руководителем проекта и участниками проекта


	требование
	

	Риски проекта содержат описание негативных последствий от их наступления, событий, вызывающих возникновение рисков (рисковое событие), а также причины их возникновения


	
	

	Технические критерии

	Контрольные мероприятия проекта 

согласованы по срокам и составу со стороны заинтересованных органов государственной власти
 

	требование
	

	Количество контрольных точек по каждому функциональному направлению проекта составляет не менее 10 - 12 в год 

	рекомендация
	

	Участие работников органов государственной власти в проекте согласовано с руководителями структурных подразделений соответствующих органов государственной власти 

	требование
	

	Заполнены все обязательные поля сводного плана проекта 
	требование
	


� При формировании раздела «План согласований и контрольных мероприятий» сводного плана проекта.


� При формировании раздела «План коммуникаций по приоритетному проекту».


� При формировании раздела «Управление рисками приоритетного проекта».


� При формировании раздела «План согласований  и контрольных мероприятий приоритетного проекта».





