	Приложение 2

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2018 год


СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края
	Плановый / фактический срок наступления контрольного события
	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события
	Результаты реализации 


	1
	2
	3
	4
	5

	
	Цель 1 Программы. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры округа

	
	Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

	
	Задача 1 Подпрограммы 1. Реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры

	1. 
	Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	
	В соответствие со ст. 5 Закона Ставропольского края от 14.04.2017 № 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского муниципального района» в 2018 году в работе учитывались схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ранее разработанные поселениями Петровского муниципального района. Также был заключен муниципальный контракт от 24.10.2018 г. №0121600005618000190 с ООО «Спектр-С» на разработку и актуализацию схем теплоснабжения. 
	Мероприятие выполнено не в полном объеме. Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 50%, так как на конец 2018 года были разработаны  только схемы теплоснабжения.

	
	Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по разработке и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлено
	в течение года/
4 квартал

	Контрольное событие выполнено. В 2018 году был заключен муниципальный контракт от 24.10.2018 г. № 0121600005618000190 с ООО «Спектр-С» на разработку и актуализацию схем теплоснабжения. 
	

	
	Контрольное событие 2.

Оплата выполненных работ по разработке и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения произведена
	в течение года/ 4 квартал

	Контрольное событие выполнено. Произведена оплата выполненных работ по разработке и актуализации схемы теплоснабжения.
	

	2.
	Организация и содержание мемориалов «Огонь вечной славы»
	
	В 2018 году для 12 мемориалов «Огонь вечной славы» было обеспечено техническое обслуживание, поставка природного газа, приобретение новых приборов учета, проведен косметический ремонт объектов культурного наследия мемориалов Воинской Славы. 
	Мероприятие выполнено. Количество мемориалов «Огонь вечной славы», содержание которых обеспечено -12.

	
	Контрольное событие 1. 

Принятие выполненных работ по организации и содержанию мемориалов «Огонь вечной славы» осуществлено
	в течение года по мере выполнения работ/ 1, 2, 3 квартал
	Контрольное событие выполнено. За 2018 год были приняты выполненные работы по организации и содержанию мемориалов «Огонь вечной славы» по следующим договорам и муниципальным контрактам:
-28 марта 2018 года заключили договор № 681/18 с АО «Светлоградрайгаз» на техническое обслуживание «Вечных Огней» с. Гофицкое, с. Донская Балка, с. Константиновское, с. Просянка, с. Шведино, с. Благодатное; 

- 11 апреля 2018 года заключены муниципальные контракты с ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» на поставку природного газа к мемориалам «Вечный Огонь»  с. Гофицкое, с. Донская Балка, с. Константиновское, с. Просянка, с. Шведино, с. Высоцкое. 11 апреля 2018 года заключены муниципальный контракт с АО «Газпром газораспределение Ставрополь» на транспортировку природного газа к мемориалам «Вечный Огонь» с. Гофицкое, с. Донская Балка, с. Константиновское, с. Просянка, с. Шведино, с. Высоцкое;
- 1 мая 2018 года заключен муниципальный контракт с ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» на поставку природного газа к мемориалу «Вечный Огонь» с. Сухая Буйвола. 3 мая 2018 года заключен муниципальный контракт с АО «Газпром газораспределение Ставрополь»  на транспортировку природного газа к мемориалу «Вечный Огонь» с. Сухая Буйвола;
- 15 июня 2018 года были заключены новые муниципальные контракты с ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» на поставку природного газа к мемориалу «Вечный Огонь» и с АО «Газпром газораспределение Ставрополь» на транспортировку природного газа к мемориалам «Вечный Огонь» с. Гофицкое, с. Донская Балка, с. Константиновское, с. Просянка, с. Шведино, с. Благодатное; 

- 4 апреля 2018 года были приобретены новые приборы учета для Мемориалов «Вечный Огонь» с. Высоцкое, с. Гофицкое, с. Донская Балка, с. Константиновское, с. Просянка, с. Шведино, с. Благодатное, с. Сухая Буйвола; 

- 3 мая 2018 года была проведена аттестация приборов учета природного газа на мемориалах «Вечный Огонь» с. Благодатное и с. Сухая Буйвола; 

- в апреле – мае 2018 года силами работников учреждений культуры был проведен косметический ремонт объектов культурного наследия мемориалов Воинской Славы. 

- в июня 2018 года проведены работы по замене приборов учета природного газа на мемориалах «Вечный Огонь» с. Высоцкое, с. Донская Балка, с. Константиновское, с. Просянка, с. Шведино; 

- 3 июля 2018 года были проведены и оплачены работы по техническому обслуживанию газового оборудования мемориалов «Вечный Огонь» с. Высоцкое,  с. Гофицкое, с. Донская Балка, с. Константиновское, с. Просянка, с. Шведино, с. Благодатное;
- 18 июля 2018 года были проведена аттестация приборов учета приборов природного газа счетчиков для мемориалов «Вечных Огней» с. Высоцкое, с. Донская Балка, с. Константиновское, с. Просянка, с. Шведино;
- 18 июля 2018 года приобретены и установлены ящики для газового счетчика для мемориалов «Вечных Огней» с. Донская Балка, и с. Шведино.
	

	
	Контрольное событие 2. 

Оплата выполненных работ по организации и содержанию мемориалов «Огонь вечной славы» произведена
	в течение года по мере выполнения работ/ 1, 2, 3, 4 квартал
	Контрольное событие выполнено. Произведена оплата выполненных работ по организации и содержанию мемориалов «Огонь вечной славы».
	

	3.
	Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет
	
	В 2018 году обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет не осуществлено. Контрольные события не выполнены, по причине того, что заявки на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет не поступали. 
	Мероприятие не выполнено. 
Доля земельных участков, предоставляемых (предоставленных) в отчетном году для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой от количества земельных участков, предоставляемых (предоставленных) в отчетном году для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет – 0%.
Заявки на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет не поступали.  

	
	Контрольное событие 1. Формирование перечня земельных участков предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, которые необходимо обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой осуществлено
	4 квартал/-
	Контрольное событие не выполнено. Формирование перечня земельных участков предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, которые необходимо обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой не осуществлено, так как земельные участки гражданам не предоставлялись в связи с тем, что заявки на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет не поступали. 
	

	
	Контрольное событие 2. Проектно-сметная документация по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков разработана
	3 квартал/-
	Контрольное событие не выполнено. Проектно-сметная документация по  обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков не разработана, т. к. земельные участки не выделялись.
	

	4.
	Организация и содержание мест захоронения
	
	В 2018 произведены работы по сбору и вывозу мусора с территорий мест захоронения. Осуществлена подготовка мест для захоронения (погребения) на 19 кладбищах, площадью 101,5093 га.
	Мероприятие выполнено. В 2018 году обеспечивалось содержание территории мест захоронения 19 кладбищ, площадью 101,5093 га.

	
	Контрольное событие 1. 

Принятие выполненных работ по организации и содержанию мест захоронения осуществлено
	ежеквартально/

1, 2, 3, 4 квартал
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году были приняты выполненные работ по организации и содержанию мест захоронения  по следующим договорам с МУП ПГО СК «Коммунальное хозяйство»:
- «Завоз песка к местам захоронения сельских поселений» от 12.03.2018 г. № 11/18;

- «Завоз песка к местам захоронения г. Светлоград» от 12.03.2018 г. № 9/18;

- «Работы по сбору и вывозу мусора с территорий мест захоронения в г. Светлоград» от 12.03.2018 г. № 8/18;

- «Работы по уборке растительности мест захоронения г. Светлоград» от 19.03.2018 г. №12/18;

- «Завоз песка к местам захоронения сельских поселений» от 03.04.2018 г. № 13/18;

- «Завоз песка к местам захоронения г. Светлоград» от 03.04.2018 г. № 14/18;

- «Работы по сбору и вывозу мусора с территорий мест захоронения в г. Светлоград» от 03.04.2018 г. № 15/18;

- «Подготовка мест для захоронения на кладбище» от 14.11.2018 № 48/18;

- «Подготовка мест для захоронения на кладбище» от 20.11.2018 г. № 54/18;

- «Подготовка мест для захоронения на кладбище» от 14.11.2018 г. № 70/18.
	

	
	Контрольное событие 2. 

Оплата выполненных работ по организации и содержанию мест захоронения произведена
	ежеквартально/

05.04.2018 г.; 16.04.2018 г.;

17.06.2018 г.;

23.11.2018 г.;

13.12.2018 г.;

25.12.2018 г.;

28.12.2018 г.
	Контрольное событие выполнено. Произведена оплата выполненных работ по организации и содержанию мест захоронения. 
	

	5.
	Развитие, содержание и ремонт систем уличного освещения
	
	За 2018 год протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличена на 7,1 км и составляет 427,0 км. 
	Мероприятие выполнено. Протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения – 427,0 км.

	
	Контрольное событие 1. 

Принятие выполненных работ по развитию, содержанию и ремонту систем уличного освещения осуществлено
	ежеквартально/

1, 2, 3 квартал 
	Контрольное событие выполнено. За 2018 год были приняты выполненные работы по следующим муниципальным контрактам: 

- 19 февраля 2018 года № 107/19 с  филиал ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» «Энергосбыт» г. Светлоград;

- 17 октября 2018 года № 0121600005618000166 с ООО «Электростроймонтаж» на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения для обеспечения муниципальных нужд;

- 17 октября 2018 года № 0121600005618000167 с ООО «Электростроймонтаж» на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения для обеспечения муниципальных нужд;

- 26 марта 2018 года № 0121600005718000006 с ООО «Электростроймонтаж» на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения для обеспечения муниципальных нужд.

- 26 марта 2018 года № 0121600005718000007 с ООО «Электростроймонтаж» на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения для обеспечения муниципальных нужд;

- 21 февраля 2018 года контракт № 572737 с ПАО «Ставропольэнергосбыт» на энергосбережение организации, финансируемой за счет средств местного бюджета;

- 19 июня 2018 года контракт № 0121600005618000078 с ООО «Электростроймонтаж» на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения для обеспечения муниципальных нужд;

- 20 июня 2018 года контракт № 0121600005618000079 с ООО «Электростроймонтаж» на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения для обеспечения муниципальных нужд;

- 4 июля 2018 года контракт № 0121600005618000080 с ООО «Электростроймонтаж» на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения для обеспечения муниципальных нужд.
	

	
	Контрольное событие 2. 

Оплата выполненных работ по развитию, содержанию и ремонту систем уличного освещения произведена
	ежеквартально (по мере выполнения работ)/ 23.08.2018 г.; 15.05.2018 г.;  
	Контрольное событие выполнено. Оплата выполненных работ по развитию, содержанию и ремонту систем уличного освещения произведена.
	

	6.
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	
	В 2018 году проведено обследование муниципального жилищного фонда с целью определения объемов и видов работ по капитальному ремонту  в целях подготовки проектно-сметной документации  на проведения капитального ремонта. Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт составляет 140,5 кв.м. 
	Мероприятие выполнено. Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт составляет 140,5 кв.м. 

	
	Контрольное событие 1. 

Принятие выполненных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда осуществлено
	3-4 квартал/ 4 квартал
	Контрольное событие выполнено. За 2018 год были приняты выполненные работы по следующим документам, заключенными с ООО «Стройстиль»: 

- Муниципальный контракт от 16.10.2018 г. №0121600005618000177 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»;

- Договор от 12.11.2018 г. №53/18 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда». 
	

	 
	Контрольное событие 2. 

Оплата выполненных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда произведена
	3-4 квартал/
26.11.2018 г.;

30.11.2018 г.
	Контрольное событие выполнено. Произведена оплата выполненных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда.
	

	7. 
	Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
	
	В 2018 году был обеспечен вывоз твердых коммунальных отходов со стихийных свалок и собранных дворниками на улицах округа. Без привлечения средств финансирования ликвидировано 5 стихийных свалок. За 2018 год дворниками было собранно 190 тонн мусора. 
	Мероприятие выполнено. В 2018 году был обеспечен вывоз твердых коммунальных отходов со стихийных свалок и собранных дворниками на улицах округа. 

	
	Контрольное событие 1. 

Принятие выполненных работ по вывозу мусора со стихийных свалок, сбору и вывозу мусора, собранного дворниками на улицах округа осуществлено
	ежеквартально/

1, 2, 3 квартал 
	Контрольное событие выполнено. За 2018 год были приняты выполненные работы по вывозу мусора со стихийных свалок, сбору и вывозу мусора, собранного дворниками на улицах округа по следующим договорам, заключенным с МУП «Коммунальное хозяйство»:  

- 19 марта 2018 года работы по сбору и транспортировании твердых коммунальных отходов в местах общего пользования в г. Светлограде;

- 19 апреля 2018  года № 19/18 работы по сбору и транспортировании твердых коммунальных отходов в местах общего пользования;

- 19 апреля 2018  года № 10/18 работы по сбору и транспортировании твердых коммунальных отходов в местах общего пользования

- 7 мая 2018 года № 21/18 работы по сбору и транспортировании твердых коммунальных отходов в местах общего пользования;

- 21 мая 2018 года № 23/18 работы по сбору и транспортировании твердых коммунальных отходов в местах общего пользования;

- 6 июля 2018 года № 30/18 работы по сбору и транспортировании твердых коммунальных отходов в местах общего пользования;

- 13 августа 2018 года № 34/18 работы по сбору и транспортировании твердых коммунальных отходов в местах общего пользования;

- 31 августа 2018 года № 35/18 работы по сбору и транспортировании твердых коммунальных отходов в местах общего пользования;

- 31 августа 2018 года № 35/18а работы по сбору и транспортировании твердых коммунальных отходов в местах общего пользования;

- 21 сентября 2018 года № 36/18 работы по сбору и транспортировании твердых коммунальных отходов в местах общего пользования;

- 8 октября 2018 года № 38/18 работы по сбору и транспортировании твердых коммунальных отходов в местах общего пользования;

- 7 ноября 2018 года № 51/18 работы по сбору и транспортировании твердых коммунальных отходов в местах общего пользования;

- Муниципальный контракт от 21.11.2018 №0121600005618000.
	

	
	Контрольное событие 2. 

Оплата выполненных работ по вывозу мусора со стихийных свалок, сбору и вывозу мусора, собранного дворниками на улицах округа произведена
	ежеквартально/

19.11.2018 г.; 10.10.2018 г.; 08.10.2018 г.; 17.09.2018 г.; 13.08.2018 г.; 11.07.2018 г.; 30.05.2018 г.;

23.05.2018 г.;

26.12.2018 г.
	Контрольное событие выполнено. Произведена оплата выполненных работ по вывозу мусора со стихийных свалок, сбору и вывозу мусора, собранного дворниками на улицах округа. 
	

	8.
	Мероприятия по погребению
	
	За 2018 год было утверждено постановление от 5 июня 2018 года № 895 «Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Петровского городского округа Ставропольского края. Контрольные события не выполнены по причине того, что заявки на погребение умерших, личность, которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки не поступали.
	Мероприятие не  выполнено. Доля безродных граждан, погребенных за счет средств местного бюджета – 0%. Заявки на погребение умерших, личность, которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки не поступали.

	
	Контрольное событие 1. 

Выплата социальных пособий по погребению произведена
	ежеквартально (по мере поступления счетов)/-
	Контрольное событие не выполнено. Выплата социальных пособий по погребению не производилась, так как заявки на погребение умерших, личность, которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки не поступали.
	

	
	Контрольное событие 2. 

Принятие и оплата выполненных работ по захоронению безродных произведена
	ежеквартально (по мере поступления счетов)/-
	Контрольное событие не выполнено. Оплата выполненных работ по захоронению безродных не производилась, так как заявки на погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, в специализированную службу по вопросам похоронного дела на территории Петровского городского округа - МУП «Коммунальное хозяйство» не поступали. 
	

	9.
	Прочие мероприятия по благоустройству
	
	В 2018 году проводились мероприятия по благоустройству, обеспечивающие чистоту и порядок на территории округа. Было обеспечено содержание многоквартирного дома по адресу: г. Светлоград, ул. Гагарина, 14, установка оборудования для обеззараживания питьевой воды. 
	Мероприятие выполнено. В 2018 году проводились мероприятия по благоустройству, обеспечивающие чистоту и порядок на территории округа. 

	
	Контрольное событие 1. 

Принятие выполненных работ по благоустройству осуществлено
	ежеквартально (по мере выполнения работ)/ 
1, 2, 3, 4 квартал
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году были приняты выполненные работы по благоустройству: 
- содержание многоквартирного дома по адресу: г. Светлоград, ул. Гагарина, 14; 
- постановка оборудования для обеззараживания питьевой воды. Контрольное событие выполнено.
	

	
	Контрольное событие 2. 

Оплата выполненных работ по благоустройству произведена
	ежеквартально (по мере выполнения работ)/ 
1, 2, 3, 4 квартал
	Контрольное событие выполнено. Произведена оплата выполненных работ по благоустройству.
	

	10.
	Организация работ по сносу объекта капитального строительства
	
	В 2018 году произведены работы по сносу объекта капитального строительства по адресу ул. Социалистическая, 21.
	Мероприятие выполнено. В 2018 году произведена организация работ по сносу объекта капитального строительства.

	
	Контрольное событие 1. 

Принятие выполненных работ сносу объекта капитального строительства осуществлено
	в течение года по мере выполнения работ/ 

4 квартал
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году были приняты выполненные работы по сносу объекта капитального строительства по следующим договорам:

- договор от 08.10.2018 г. №135/ТО на выполнение работ (оказание услуг по подготовке материалов обследования жилого дома № 21 по улице Социалистической на соответствие его конструкции строительным нормам) подготовке проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства и по подготовке сметы на снос объекта капитального строительства для обеспечения муниципальных нужд, заключенный с ООО «СветСтрой ТехЭкспертиза»;

- муниципальный контракт от 14.11.2018 г. №012160005618000201 на выполнение работ по сносу жилого дома для обеспечения муниципальных нужд, заключенный с ИП Рыбалкина.
	

	
	Контрольное событие 2. 

Принятие и оплата выполненных работ по сносу объекта капитального строительства произведена
	в течение года по мере выполнения работ/ 

4 квартал
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году произведена оплата выполненных работ по сносу объекта капитального строительства.
	

	11.
	Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
	
	В 2018 году реализовано 3 проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах: 

- «Благоустройство пешеходной зоны ул. Ленина в с. Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края»;

- «Ремонт муниципальной бани по улице Крупской г. Светлоград»; 

- «Устройство аллеи городского кладбища г. Светлоград».
	Мероприятие выполнено. Количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах – 3. 

	
	Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство пешеходной зоны ул. Ленина в с. Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	в течение года по мере выполнения работ/ 1, 2, 3, 4 квартал
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году приняты выполненные работы по муниципальному контракту от 19.10.2018 г. №0121600005618000178 «Благоустройство пешеходной зоны ул. Ленина в с. Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края», заключенному с ИП Рыбалкина. Контрольное событие выполнено.

	

	
	Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство пешеходной зоны ул. Ленина в с. Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» произведена
	в течение года по мере выполнения работ/ 11.12.2018 г.;

13.12.2018 г.;

25.12.2018 г.;

27.12.2018 г.


	Контрольное событие выполнено. Произведена оплата выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство пешеходной зоны ул. Ленина в с. Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края».
	

	
	Контрольное событие 3. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Ремонт муниципальной бани по улице Крупской г. Светлоград» осуществлено
	в течение года по мере выполнения работ/ 1, 2, 3, 4 квартал
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году приняты выполненные работы по муниципальному контракту от 30.04.2018 г. 

№ 0121600005618000030 «Ремонт муниципальной бани по улице Крупской г. Светлоград», заключенному с ООО «Высота». 
	

	
	Контрольное событие 4. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Ремонт муниципальной бани по улице Крупской г. Светлоград»  произведена
	в течение года по мере выполнения работ/ 30.07.2018 г.;

24.12.2018 г.
	Контрольное событие выполнено. Произведена оплата выполненных работ по реализации проекта «Ремонт муниципальной бани по улице Крупской г. Светлоград». 
	

	
	Контрольное событие 5. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Устройство аллеи городского кладбища г. Светлоград» осуществлено
	в течение года по мере выполнения работ/ 1, 2, 3, 4 квартал
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году приняты выполненные работы по муниципальному контракту от 09.04.2018 г. № 0121600005618000 «Устройство аллеи городского кладбища г. Светлоград», заключенному с ООО «Строй-Лидер-В». 
	

	
	Контрольное событие 6. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Устройство аллеи городского кладбища г. Светлоград» произведена
	в течение года по мере выполнения работ/ 28.06.2018 г.;

10.08.2018 г.;

15.10.2018 г.
	Контрольное событие выполнено. Произведена оплата выполненных работ по реализации проекта «Устройство аллеи городского кладбища г. Светлоград». 
	

	
	Цель 2 Программы. Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов

	
	Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	
	Задача 1 Подпрограммы 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и организациях Петровского городского округа и уровня информированности организаций и населения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	1.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	
	За 2018 году проведены мероприятия по установке новых энергосберегающих фонарей уличного освещения, в ходе которых установлено 107 новых энергосберегающих фонарей уличного освещения. 
	Мероприятие выполнено. Количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения – 107. Доля образовательных организаций округа, в которых произведена замена окон – 69%. Количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 4.

	
	Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по установке новых энергосберегающих фонарей уличного освещения осуществлено
	ежеквартально/ 

3 квартал
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году были приняты выполненные работы по муниципальному контракту:

- 4 июля 2018 года № 0121600005618000080 с ООО «Электростроймонтаж» на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения для обеспечения муниципальных нужд.

Контрольное событие выполнено.
	

	
	Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по установке новых энергосберегающих фонарей уличного освещения произведена
	ежеквартально (по мере предоставления акта выполненных работ)/

30.07.2018 г.
	Контрольное событие выполнено. Оплата выполненных работ по установке новых энергосберегающих фонарей уличного освещения произведена.
	

	2.
	Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края
	
	В 2018 году проведены работы по замене оконных блоков в 6 образовательных организациях Доля образовательных организаций округа, в которых произведена замена окон составляет 69 процентов. 
	Мероприятие выполнено. Доля образовательных организаций округа, в которых произведена замена окон составляет 69 процентов. В 2018 году произошло снижение потребления муниципальными учреждениями (организациями) в сопоставимых условиях объема потребленных им энергетических ресурсов (свет, газ, вода, тепловая энергия) на 3%.

	
	Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Петровского городского округа осуществлено
	2-3 квартал/

3 квартал       
	Контрольное событие выполнено. За 9 месяцев 2018 года были приняты выполненные работы по замене оконных блоков в  муниципальных образовательных организациях Петровского городского округа:

- 13 июля 2018 года -  МКОУ СОШ № 11 с ООО «Старт Строй Комплект» г. Минеральные воды;
- 13 июля 2018 года  - МКДОУ ДС № 41 с ООО «Светлоград-Стройсервис» г. Светлоград; 

- 23 июля 2018 года – МБОУ Гимназия № 1 с ООО «Анко» г. Невинномысск;
- 21 июля 2018 года – МБОУ СОШ № 4 с ООО «Строй-УМ» г. Ставрополь;
- 21 июля 2018 года – МКОУ СОШ № 8  с ООО «Строй-УМ» г. Ставрополь;
- 24 июля 2018 года – МКОУ СОШ № 15 с ИП Рыбалкин А.Ю. г. Светлоград.

Контрольное событие выполнено.
	

	
	Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Петровского городского округа произведена
	2-3 квартал/  
3 квартал      
	Контрольное событие выполнено. Оплата выполненных работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Петровского городского округа произведена.
	

	3.
	Повышение информированности организаций и населения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	В рамках основного мероприятия информационные материалы по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности размещены в модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» по адресу: https: // dper.gisee.ru, а также проведены занятия  «Школа грамотного потребителя». За 2018 год проведено 12 занятий. Занятия проводились ежемесячно каждый четвёртый четверг месяца. 
	Мероприятие выполнено. Количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 4. В 2018 году произошло снижение потребления муниципальными учреждениями (организациями) в сопоставимых условиях объема потребленных им энергетических ресурсов (свет, газ, вода, тепловая энергия) на 3%.

	
	Контрольное событие 1. Информационные материалы по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в открытом доступе размещены
	ежеквартально/

1, 2, 3, 4 квартал
	Контрольное событие выполнено. Материалы по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности размещены в модуле «Информация об энергосбережения и повышения энергетической эффективности» по адресу: 

https: // dper.gisee.ru. 
	

	
	Контрольное событие 2. Занятия в «Школе грамотного потребителя» проведены
	ежемесячно/ 25.01.2018 г.;                         28.02.2018 г;                        29.03.2018 г;                                           26.04.2018 г;

31.05.2018 г;                        28.06.2018 г;

26.07.2018 г;

30.08.2018 г;

27.09.2018 г;

25.10.2018 г;

29.11.2018 г;

27.12.2018 г.


	Контрольное событие выполнено. В 2018 году представителями администрации Петровского городского округа Ставропольского края проводятся регулярные занятия (каждый четвёртый четверг месяца) для населения округа о правах и обязанностях граждан в сфере жилищно-коммунальной хозяйства, в том числе в рамках реализации на территории Петровского городского округа Ставропольского края федерального проекта «Школа грамотного потребителя». Были проведены занятия на тему: 25 января 2018 года – «Из тайного в явное: как спросить с управляющей компании о ее работе за год?»; 28 февраля 2018 года – «Мусорная реформа»: старт и перспективы; 29 марта 2018 года -  «Актуальные вопросы реализации программы капремонта МКД. Энергоэффективный капремонт»; 26 апреля 2018 года – «Прямые договоры» в ЖКХ; 31 мая 2018 года – «ГИС ЖКХ» инструкция по эксплуатации; 28 июня 2018 года -  «Государственное регулирование тарифов на коммунальные ресурсы»; 26 июля 2018 года – «Подготовка многоквартирного дома к отопительному сезону: состав работ  и сроки»; 30 августа 2018 года – «Порядок предоставления коммунальных услуг: понятие «исполнитель коммунальных услуг», границы ответственности, штрафы»; 27 сентября 2018 года – «Энергосбережение: способы экономии электроэнергии в быту»; 25 октября 2018 - «Содержание общего имущества в многоквартирном доме и капитальный ремонт»; 29 ноября 2018 года - Содержание общего имущества в многоквартирном доме и капитальный ремонт»; 27 декабря 2018 года – «Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами».
	

	
	Цель 3 Программы. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах

	
	Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»

	
	Задача 1 Подпрограммы 3. Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа

	1.
	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
	
	В течение 2018 году произведена актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа. Контрольные события выполнены.
	Мероприятие выполнено. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества – 22%. 

	
	Контрольное событие 1. 

Согласование акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

осуществлено
	4 квартал/ 

4 квартал
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году были согласованы акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 
	

	
	Контрольное событие 2. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Петровского городского округа осуществлена
	1 квартал/ 

1 квартал
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году произведена актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 февраля 2018 года № 143 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, на 2017-2019 годы. 
	

	2.
	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности
	
	В 2018 году вносились взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность. 
	Мероприятие выполнено. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества – 22%.

	
	Контрольное событие 1. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности произведена
	4 квартал/

4 квартал
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году проведена актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности. 
	

	
	Контрольное событие 2. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности произведена
	ежемесячно/ 

08.11.2018;

23.11.2018;

14.12.2018;

26.12.2018.
	Контрольное событие выполнено. Произведена оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности. 
	

	
	Цель 4 Программы. Создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной проблемы жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий

	
	Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей»

	
	Задача 1 Подпрограммы 4. Оказание социальной поддержки жителям Петровского городского округа Ставропольского края, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий

	1.
	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения
	
	В 2018 году 18 молодых семей изъявили желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения и только 14 семьям произведено  перечисление на банковский счет социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения, так как срок действия извещения на получение выплат действует до 20.03.2019 г. 
	Мероприятие выполнено не в полном объеме. Так как на конец 2018 года оплачено 14 свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, 4 семьи не приобрели жилые помещения, так как срок действия свидетельства не истек. Срок действия свидетельства на получение выплат действует до 20.03.2019 года. Количество молодых семей, получивших свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения -18. Доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты в общем количестве этих свидетельств, выданных молодым семьям – 78%.

	
	Контрольное событие 1. Перечисление на банковский счет молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения произведено
	по мере поступления заявок/

01.08.2018 г; 24.10.2018 г; 24.10.2018 г; 

24.10.2018 г; 07.11.2018 г; 21.11.2018 г; 21.11.2018 г; 23.11.2018 г; 30.11.2018 г; 

04.12.2018 г; 07.12.2018 г; 13.12.2018 г; 

19.12.2018 г;

27.11.2018 г. 
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году по мере поступления заявок на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения произведено перечисление на банковский счет молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. 
	

	
	Контрольное событие 2. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году 

сформирован
	3 квартал/ в течение года
	Контрольное событие выполнено. В течение 2018 года сформирован список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в текущем году. В состав этого списка вошло – 18 семей. 
	

	2.
	Организация деятельности по улучшению жилищных условий жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий
	
	В 2018 году 18 семей стало на учет молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
	Мероприятие выполнено. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 14. Доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты в общем количестве этих свидетельств, выданных молодым семьям – 78%.

	
	Контрольное событие 1. Постановка на учет молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий произведена
	по мере поступления заявок/ 1, 2, 3, 4 квартал
	Контрольное событие выполнено. За 2018 году по мере поступления заявок произведена постановка на учет молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. На учет поставлено 18 семей. 
	

	
	Контрольное событие 2. Актуализация списка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществлена
	январь-апрель/ ежеквартально
	Контрольное событие выполнено. За 2018 год актуализация списка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий проведена и размещена на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края «Общество» / « Жилищный учет, строительство, контроль».
	

	
	Цель 5 Программы. Эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы

	
	Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия

	1.
	Обеспечение реализации Программы
	
	В 2018 степень освоения средств, предусмотренных на реализацию Программы составляет 86,91%. Произведены расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства, муниципального казенного управления «Петровский комбинат благоустройства и озеленения», произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства и муниципального казенного управления «Петровский комбинат благоустройства и озеленения». 
	Мероприятие выполнено. Степень освоения средств, предусмотренных на реализацию Программы - 86,91%.

	
	Контрольное событие 1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства) произведены
	2 раза в месяц 

5 и 20, числа/

2 раза в месяц 

5 и 20 числа
	Контрольное событие выполнено. Произведены расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства, согласно графика 2 раза в месяц 5 и 20 числа. 
	

	
	Контрольное событие 2. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальное казенное управление «Петровский комбинат благоустройства и озеленения» (далее – МКУ ПКБО) 

произведены
	2 раза в месяц 

3 и 16, числа/ 

2 раза в месяц 

3 и 16 числа
	Контрольное событие выполнено. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальное казенное управление «Петровский комбинат благоустройства и озеленения» произведены, согласно графика 2 раза в месяц 3 и 16 числа. 
	

	
	Контрольное событие 3. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства произведена
	ежеквартально/

1,2,3,4 квартал
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства по следующим документам:

-договор от 22.11.2018 г. №1501/03 «Закупка конвертов»;

- договор от 05.04.2018 г. № 415«Оплата телефонной связи»;

- договор от 05.04.2018 г. 415-Б2 «Оплата телефонной связи»;

- муниципальный контракт от 01.02.2018 г. № 33 «Заправка картриджа, ремонт оргтехника»;

- договор от 15.06.2018 г. № 117 «Объявление в газету»;

- договор от 10.12.2018 г. № 176 « Медицинский осмотр»;

- договор от 20.09.2018 г. № 182-18 «Право на использование базы данных;

- договор от 20.09.2018 г. № 183-18 «Право на использование базы данных;

- договор от 13.12.2018 г. № 231-18 «Право на использование базы данных;

- договор от 23.03.2018 г. № 2631803235840 «Генерация ключей»;

- договор от 07.03.2018 г. № 58 «Объявление в газету»;

- договор от 14.02.2018 г. № 58 «Объявление в газету»;

- договор от 14.04.2018 г. № 94 «Объявление в газету»;

- договор от 13.11.2018 г. № 13/1 «Приобретение основных средств»;

- договор от 08.05.2018 г. № 08/1 «Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров»;

- договор от 08.08.2018 г. № 120 «Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров»;

- договор от 13.11.2018 г. № 13/1 «Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров»;

- договор от 02.02.2018 г. № 16 «Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров»;

- договор от 08.02.2018 г. № 20-007 «Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров»;

- договор от 07.08.2018 г. № 20-078 «Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров»;

- договор от 26.11.2018 г. № 5993 «Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров»;

- договор от 30.05.2018 г. № 87 «Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров».
	

	
	Контрольное событие 4. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд МКУ ПКБО 

осуществлена
	ежемесячно/ 1,2,3,4 квартал
	Контрольное событие выполнено. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд МКУ ПКБО осуществлена. 
	

	
	Контрольное событие 5. Иные бюджетные ассигнования МКУ ПКБО 

выделены
	ежеквартально 

(в сроки, установленные законодательством)/ 
1,2,3,4 квартал
	Контрольное событие выполнено. Иные бюджетные ассигнования выделены – уплата налога.
	


