	Приложение 2

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности 

дорожного движения» за 2018 год


СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края
	Плановый / фактический срок наступления контрольного события
	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события
	Результаты реализации 


	1
	2
	3
	4
	5

	
	Цель 1. Комплексное развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры, отвечающей интересам граждан и общества

	
	Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»»

	
	Задача 1 Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами округа

	1. 
	Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети 
	
	В 2018 году заменено 40 дорожных знаков «Пешеходный переход», 8 дорожных знаков «Осторожно дети», 78 дорожных знаков «Искусственная неровность», 39 предупреждающих дорожных знаков «Искусственная неровность», 39 предупреждающих дорожных знаков  «Ограничение скорости». Обеспечены ремонт и содержание светофорных объектов
	Мероприятие выполнено. Установлено 204 дорожных знака. Протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2018 года составляет 403,1 км.

	
	Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети осуществлено
	в течение года по мере выполнения работ/ апрель, май, июль, ноябрь, декабрь
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году приняты выполненные работы по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и дорожной сети на территории Петровского городского округа Ставропольского края в рамках муниципальных контрактов от 25.07.2018 № 0121600005618000109, от 25.07.2018 № 0121600005618000108 и договоров от 09.04.2018 № 20/18, от 20.11.2018 № 55/18, от 12.03.2018 № 6/18, от 14.12.2018 № 68/18, от 12.03.2018 № 7/18, от 14.12.2018 № 71/18, от 17.12.2018 № 73/18
	

	
	Контрольное событие 2. 

Оплата выполненных работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети произведена
	в течение года по мере выполнения работ/апрель, май, июль, ноябрь, декабрь
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году произведена оплата выполненных работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и дорожной сети на территории Петровского городского округа Ставропольского края в рамках муниципальных контрактов от 25.07.2018 № 0121600005618000109, от 25.07.2018 № 0121600005618000108 и договоров от 09.04.2018 № 20/18, от 20.11.2018 № 55/18, от 12.03.2018 № 6/18, от 14.12.2018 № 68/18, от 12.03.2018 № 7/18, от 14.12.2018 № 71/18, от 17.12.2018 № 73/18
	

	2. 
	Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети
	
	Общая протяженность отремонтированных в 2018 году автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 51,9 км, в т.ч. асфальтобетон – 35,9 км., щебеночное покрытие – 16,0 км. Осуществлен ремонт тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования (ул. Садовая – 470 метров; ул. Плодосовхозная – 150 метров). Обеспечено зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.  
	Мероприятие выполнено.. Протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Петровского городского округа, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2018 года составляет 403,1 км.
Установлено 204 дорожных знака

	
	Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено
	в течение года по мере выполнения работ/ февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году приняты выполненные работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 53 муниципальных контактов и договоров
	

	
	Контрольное событие 2. 

Оплата выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети произведена
	в течение года по мере выполнения работ/ февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
	Контрольное событие выполнено. В 2018 году произведена оплата работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполненных в рамках 53 муниципальных контактов и договоров
	

	3. 
	Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
	
	Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17.05.2018 № 745 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа Ставропольского края» создана комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа
	Мероприятие выполнено. Проведены 3 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

	
	Контрольное событие 1. 

Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведены
	ежеквартально/

22.06.2018, 20.09.2018, 14.12.2018
	Контрольное событие выполнено не в полном объеме. Проведены 3 заседания комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа 22.06.2018, 20.09.2018, 14.12.2018
	

	
	Контрольное событие 2.

Перечень вопросов для рассмотрения на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  сформирован
	ежеквартально/

22.06.2018, 20.09.2018, 14.12.2018
	Контрольное событие выполнено. На заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрены вопросы  состояния аварийности на территории Петровского городского округа за 2018 год и состояния детского дорожно-транспортного травматизма и мерах по его предупреждению, обеспечение безопасности дорожного движения в осенне-зимний период

	

	4.
	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского городского округа
	
	В 2018 году перевозки пассажиров и багажа на территории Петровского городского округа Ставропольского края осуществлялись по 27 муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	Мероприятие выполнено. Обеспечено осуществление перевозок пассажиров по 27 муниципальным маршрутам. Проверки соблюдения перевозчиками требований к осуществлению перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пассажирских перевозок не проводились по причине того, что в 2018 году жалобы от граждан на работу перевозчиков в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края не поступали

	
	Контрольное событие 1. 

Проверки исполнения перевозчиками требований к осуществлению перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок проведены
	в течение года по мере поступления обращений граждан/ обращения граждан не поступали
	Контрольное событие не выполнено. В 2018 году жалобы от граждан на работу перевозчиков в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края не поступали
	

	
	Контрольное событие 2. 

Документ  планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам утвержден
	3 квартал/

20.08.2018
	Контрольное событие выполнено. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам утвержден постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20.08.2018 № 1474


	

	5.
	Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
	
	В 2018 году заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны улицы Ленина в с. Гофицкое и ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Шведино – Малые Ягуры» в с. Шведино, ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная с. Высоцкое. Работы по данным муниципальным контрактам в с. Шведино и с. Высоцкое выполнены
	Мероприятие выполнено. В 2018 году реализовано 2 проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах

	
	Контрольное событие 1. 

Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициатива (ремонт а/д Шведино – Малые Ягуры)х осуществлено 
	2-3 кварталы 2018 года (по мере выполнения работ)/ 21.06.2018
	Контрольное событие выполнено. Принятие выполненных работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Шведино – Малые Ягуры» в с. Шведино в рамках муниципального контракта № 0121600005718000003 от 19.03.2018 осуществлено 21.06.2018
	

	
	Контрольное событие 2. 

Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт а/д Шведино – Малые Ягуры) произведена 
	2-3 кварталы 2018 года (по мере выполнения работ)/

19.07.2018
	Контрольное событие выполнено. Оплата выполненных работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Шведино – Малые Ягуры» в с. Шведино в рамках муниципального контракта № 0121600005718000003 от 19.03.2018 произведена 19.07.2018
	

	
	Контрольное событие 3. 

Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт а/д с. Высоцкое) осуществлено
	2-3 кварталы 2018 года (по мере выполнения работ)/

13.06.2018
	Контрольное событие выполнено. Принятие выполненных работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная с. Высоцкое в рамках муниципального контракта № 0121600005718000001 от 19.03.2018 осуществлено13.06.2018
	

	
	Контрольное событие 4. 

Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (ремонт а/д с. Высоцкое) произведена
	2-3 кварталы 2018 года (по мере выполнения работ)/

12.07.2018
	Контрольное событие выполнено. Оплата выполненных работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная с. Высоцкое в рамках муниципального контракта № 0121600005718000001 от 19.03.2018  произведена 12.07.2018
	

	6.
	Реализация уличных и квартальных инициатив
	
	Принято постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.06.2018 № 1035 «О конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края». Конкурсный отбор проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края проведен 07 августа 2018 года. Реализованы 3 проекта, признанные победителями:
- ул. Ольховая;

- пер. Заречный, ул. Родничанская (с № 41 по № 57 и с № 50 по № 62), ул. Крупской (от ул. Родничанская до пер. Заречный);

- ул. Каштановая.


	Мероприятие выполнено. Реализовано 3 проекта по ремонту улично-дорожной сети, реализованных с использованием средств внебюджетных источников

	
	Контрольное событие 1. Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края создана
	2 квартал/

27.06.2018 
	Контрольное событие выполнено. Постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27.06.2018 № 1035 конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края создана
	

	
	Контрольное событие 2. Сбор заявлений на участие в конкурсном отборе проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей осуществлен
	3 квартал/

05.07.2018-03.08.2018
	Контрольное событие выполнено. В период с 05.07.2018 по 03.08.2018 управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края осуществлен сбор и регистрация заявлений на участие в конкурсном отборе проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей осуществлен. Извещение о проведении конкурсного отбора опубликовано на официальном сайте администрации Петровского городского округа 03.07.2018
	

	
	Контрольное событие 3. Конкурсный отбор проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края проведен
	3 квартал/
07.08.2018
	Контрольное событие выполнено. Конкурсный отбор проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края проведен 07 августа 2018 года. Победителями признаны 3 проекта:

1) ул. Ольховая;

2) пер. Заречный, ул. Родничанская (с № 41 по № 57 и с № 50 по № 62), ул. Крупской (от ул. Родничанская до пер. Заречный);

3) ул. Каштановая.


	

	
	Контрольное событие 4. 

Принятие выполненных работ по реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено
	3-4 кварталы 2018 года (по мере выполнения работ)/

07.11.2018, 15.11.2018
	Контрольное событие выполнено. Принятие выполненных работ по реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа осуществлено:

1) ул. Ольховая (07.11.2018) – муниципальный контракт № 012160000561800185 от 27.10.2018;

2) пер. Заречный, ул. Родничанская (с № 41 по № 57 и с № 50 по № 62), ул. Крупской (от ул. Родничанская до пер. Заречный) (07.11.2018) - муниципальный контракт № 012160000561800187 от 24.10.2018;

       3) ул. Каштановая (15.11.2018) - муниципальный контракт № 012160000561800186 от 27.10.2018        
	

	
	Контрольное событие 5. 

Оплата выполненных работ по реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края произведена
	3-4 кварталы 2018 года (по мере выполнения работ)/ 26.11.2018, 28.11.2018, 07.12.2018
	Оплата выполненных работ по реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края произведена:

1) ул. Ольховая (07.12.2018) – муниципальный контракт № 012160000561800185 от 27.10.2018;;

2) пер. Заречный, ул. Родничанская (с № 41 по № 57 и с № 50 по № 62), ул. Крупской (от ул. Родничанская до пер. Заречный) (28.11.2018) - муниципальный контракт № 012160000561800187 от 24.10.2018;

3)          3) ул. Каштановая (26.11.2018) - муниципальный контракт № 012160000561800186 от 27.10.2018
	


