	Приложение 2

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» за 2018 год


СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края
	Плановый / фактический срок наступления контрольного события
	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события
	Результаты реализации 


	1
	2
	3
	4
	5

	
	Цель 1. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края

	
	Подпрограмма «Современная городская среда»

	
	Задача 1. Формирование единого облика Петровского городского округа

	1. 
	Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа
	
	В 2018 году организовано и проведено голосование по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. Заключено соглашение от 19 июня 2018 г. № 07731000-1-2018-006 о предоставлении субсидии бюджету Петровского городского округа из бюджета Ставропольского края на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды. Заключен муниципальный контракт № 0121600005618000089 от 17 июля 2018 года на благоустройство общественных территорий Петровского городского округа для обеспечения муниципальных нужд. Выполнены работы по благоустройству парковой зоны, расположенной по адресу: г. Светлоград, пл. 60 лет Октября, 1 а
	Мероприятие выполнено. Контрольные события наступили вовремя. Благоустроена 1 общественная территория

	
	Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа осуществлено
	в течение года по мере выполнения работ/
28.08.2018, 01.10.2018, 31.10.2018, 12.12.2018
	В 2018 году выполненные работы по благоустройству парковой зоны, расположенной по адресу: г. Светлоград, пл. 60 лет Октября, 1 а, в рамках муниципального контракта № 0121600005618000089 от 17 июля 2018 года приняты 28.08.2018, 01.10.2018, 31.10.2018, 12.12.2018
	

	
	Контрольное событие 2.

Оплата выполненных работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа произведена
	в течение года по мере выполнения работ/

24.09.2018, 25.10.2018, 28.11.2018, 27.12.2018
	В 2018 году оплата выполненных работ по благоустройству парковой зоны, расположенной по адресу: г. Светлоград, пл. 60 лет Октября, 1 а, в рамках муниципального контракта № 0121600005618000089 от 17 июля 2018 года произведена 24.09.2018, 25.10.2018, 28.11.2018, 27.12.2018
	

	2. 
	Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа
	
	В 2018 году заключены договора на разработку проектов благоустройства дворовых территорий Петровского городского округа № 02/04/18-У от 02.04.2018, № 4/18 от 14.02.2018, № 5/18 от 14.02.2018. Проведена экспертиза сметной документации 
	Мероприятие выполнено. Контрольное событие наступило вовремя. Из краевого бюджета в 2018 году не предоставлялась субсидия на благоустройство дворовых территорий. Благоустройство дворовых территорий осуществлено не было 

	
	Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа осуществлено
	в течение года по мере выполнения работ/
19.03.2018, 19.04.2018, 28.04.2018
	В 2018 году выполненные работы  по изготовлению проектной документации по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальных контрактов № 02/04/18-У от 02.04.2018, № 4/18 от 14.02.2018, № 5/18 от 14.02.2018 приняты 19.03.2018, 19.04.2018, 28.04.2018
	

	
	Контрольное событие 2.

Оплата выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа произведена
	в течение года по мере выполнения работ/
16.05.2018, 11.05.2018, 28.05.2018
	В 2018 году оплата выполненных работ по изготовлению проектной документации по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальных контрактов № 02/04/18-У от 02.04.2018, № 4/18 от 14.02.2018, № 5/18 от 14.02.2018 произведена 16.05.2018, 11.05.2018, 28.05.2018
	

	Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Петровского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории

	3. 
	Мониторинг исполнения собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) заключенных соглашений о благоустройстве
	
	В 2018 проведен мониторинг исполнения собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) заключенных соглашений о благоустройстве, обследовано 270 домовладений
	Мероприятие выполнено. Контрольное событие наступило вовремя

	
	Контрольное событие 1.

График обследований индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) на предмет исполнения их собственниками (пользователями) соглашений о благоустройстве утвержден
	2 квартал/

15.06.2018
	График обследований индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) на предмет исполнения их собственниками (пользователями) соглашений о благоустройстве утвержден 15.06.2018
	

	
	Контрольное событие 2.

Обследование индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) на предмет исполнения их собственниками (пользователями) соглашений осуществлено
	3 - 4 квартал/

 с 01.10.2018 по 31.10.2018
	В 2018 году обследовано 270 индивидуальных жилых домов и на предмет исполнения их собственниками (пользователями) соглашений 
	

	Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского городского округа

	4.
	Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском городском округе
	
	В 4 квартале 2018 году проведен субботник на территории парковой зоны, расположенной по адресу: г. Светлоград, пл. 60 лет Октября, 1 а
	Мероприятие выполнено. Контрольное событие наступило вовремя

	
	Контрольное событие 1.

Оповещение граждан и организаций о проведении субботника по уборке дворовых и общественных территорий осуществлено
	в течение года/

12.12.2018
	Граждане и организации Петровского городского округа оповещены о проведении субботника по уборке парковой зоны, расположенной по адресу: г. Светлоград, пл. 60 лет Октября, 1 а
	

	
	Контрольное событие 2.

Субботник по уборке дворовых и общественных территорий проведен
	в течение года/

14.12.2018
	В 4 квартале 2018 году проведен субботник на территории парковой зоны, расположенной по адресу: г. Светлоград, пл. 60 лет Октября, 1 а 
	


