ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	09.04.2021 г.
	г. Светлоград
	№ 14


О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2021 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 49 
В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547, от 11 января 2020 г. № 9, от 08 августа 2019 г. № 1645, от 06 июля 2020 г. № 867), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 декабря 2018 г. № 571-р, от 04 декабря 2018 г. № 656-р, от 20 сентября 2019 г. № 554-р, от 02 июля 2020 г. № 370-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. №1567 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 383)
1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2021 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 49 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2021 год», изложив его в новой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности начальника управления 

муниципального хозяйства администрации Петровского

городского округа Ставропольского края                                              Е.В. Портянко
	Утвержден

	 приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края

	от 15 декабря 2020 г. № 49 
(в ред. от 09 апреля 2021 г. № 14)


Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2021 год
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.)
	Дата наступления контрольного события
	Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей

	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	Бюджет округа
	налоговые расходы бюджета округа
	Средства участников Программы

	
	
	
	
	
	бюджет округа
	межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	
	юридические лица
	индивидуальные предприниматели, физические лица

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
	
	
	144821,26
	43942,66
	100878,60
	0,00
	0,00
	0,00

	I.
	Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети Петровского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения»
	
	
	144821,26
	43942,66
	100878,60
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Установка, ремонт и содержание ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети
	
	
	3002,79
	3002,79
	0,00,
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети осуществлено
	Исполняющий обязанности  начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Портянко Е.В. (далее – И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.)
	до 30.12.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2
	Контрольное событие 2.

Оплата выполненных работ по установке, ремонту и содержанию ТСОДД на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.


	до 30.12.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.
	Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети
	
	
	132058,60
	37180,00
	94878,60
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Контрольное событие 3. Принятие выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	до 30.12.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.2
	Контрольное событие 4.

Оплата выполненных работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	до 30.12.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.
	Организация деятельности комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	Контрольное событие 5.

Заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения проведены
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	до 31.03.2021, до 30.06.2021, до 30.09.2021, до 30.12.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.2
	Контрольное событие 6.

Перечень вопросов для рассмотрения на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения  сформирован
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	до 31.03.2021, до 30.06.2021, до 30.09.2021, до 30.12.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.
	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Петровского городского округа
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	Контрольное событие 7.

Автобусное сообщение сельских населенных пунктов с административным центром Петровского городского округа обеспечено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	до 30.12.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.2
	Контрольное событие 8.

Актуализация реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Петровского городского округа Ставропольского края
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	до 30.12.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.
	Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
	
	
	9759,87
	3759,87
	6000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	Контрольное событие 9.

Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициатива (Устройство и ремонт тротуара по улице Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края) осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В..


	до 30.12.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.2
	Контрольное событие 10.

Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Устройство и ремонт тротуара по улице Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края) произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	до 30.12.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.3
	Контрольное событие 11.

Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Ремонт дорог общего пользования по улице Заречная,  улице Молодежная села Шангала Петровского городского округа Ставропольского края) осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	до 30.12.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.4
	Контрольное событие 12.

Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Ремонт дорог общего пользования по улице Заречная,  улице Молодежная села Шангала Петровского городского округа Ставропольского края) произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	до 30.12.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.5
	Контрольное событие 13.

Принятие выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Обустройство остановочных павильонов по улице 60 лет Октября, улице Садовая, улице Бассейная, улице Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края) осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	до 30.12.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.6
	Контрольное событие 14.

Оплата выполненных работ по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Обустройство остановочных павильонов по улице 60 лет Октября, улице Садовая, улице Бассейная, улице Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края) произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	до 30.12.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.7.
	Контрольное событие 15.

Безвозмездные работы в рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах выполнены
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	до 01.07.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	6.
	Реализация уличных и квартальных инициатив
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1
	Контрольное событие 16. Сбор заявлений на участие в конкурсном отборе проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей осуществлен
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	до 01.07.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	6.2
	Контрольное событие 17. Конкурсный отбор проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края проведен
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	до 02.08.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	6.3
	Контрольное событие 18.

Принятие выполненных работ по реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	до 01.12.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	6.4
	Контрольное событие 19.

Оплата выполненных работ по реализации проектов по ремонту улично-дорожной сети, основанных на инициативах жителей Петровского городского округа Ставропольского края произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	до 30.12.2021
	х
	х
	х
	х
	х
	х


Исполняющий обязанности начальника управления 

муниципального хозяйства администрации Петровского

городского округа Ставропольского края                                                                                                                        Е.В. Портянко
