ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	15 сентября 2022 г.
	г. Светлоград
	№ 43 



О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 года № 1547, от 11 января 2019 года № 9, от 08 августа 2019 года № 1645, от 06 июля 2020года № 867, от 22 сентября 2021 года № 1529), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 апреля 2018 года № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 19 октября 2018 года № 571-р, от 04 декабря 2018 года № 656-р, от 20 сентября 2019 года № 554-р, от 02 июля 2020 года № 370-р), в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1574 (в редакции от 10 марта 2021 г. № 379, от 25 августа 2021 г. № 1381, от 16 марта 2022 г. № 376, от 03 августа 2022 г. № 1234)

1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2022 года № 51, изложив его в новой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.


	Заместитель начальника управления - начальник отдела дорожной деятельности и транспорта управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края 

	

Е.В. Портянко 




	Утвержден
[bookmark: _GoBack]приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 сентября 2022 года № 43



Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022 год

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.)
	Дата наступления контрольного события
	Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей

	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	Бюджет округа
	Налоговые расходы бюджета округа
	Средства участников Программы

	
	
	
	
	
	бюджет округа
	межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	юридические лица
	индивидуальные предприниматели, физические лица

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
	Временно исполняющий полномочия главы Петровского городского округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации - начальник управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкин А.И. (далее – начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И.)
	
	120 203,14
	81 559,89
	15 149,09
	0,00
	0,00
	23 454,16

	І
	Подпрограмма «Благоустройство Петровского городского округа»
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	
	38 605,38
	22 013,59
	15 049,09
	0,00
	0,00
	1 442,70

	1.
	Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	
	2 584,81
	2 584,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Контрольное событие 1. Работы по сбору и вывозу мусора с общественных территорий округа выполнены
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.2.
	Контрольное событие 2. Работы по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территорий округа выполнены
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.
	Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	
	3 938,89
	3 938,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Контрольное событие 3. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения обеспечено
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г. 
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.2.
	Контрольное событие 4.Спил деревьев на территории округа осуществлен
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	
	718,50
	718,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.
	Контрольное событие 5. Содержание в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территории кладбищ осуществлено
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3.2.
	Контрольное событие 6. Уплата налога на землю осуществлена
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.
	Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	
	829,81
	0,00
	829,81
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Контрольное событие 7. Контракт на отлов и содержание безнадзорных животных заключен
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г. 
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	4.2.
	Контрольное событие 8. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществлены
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г. 
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.
	Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	
	25 791,18
	10 262,05
	14 319,28
	0,00
	0,00
	1 209,85

	5.1.
	Контрольное событие 9. Работы по реализации проекта «Приобретение коммунальной техники для уборки улиц города Светлограда Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 01.09.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.2.
	Контрольное событие 10. Работы по реализации проекта «Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 01.09.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.3.
	Контрольное событие 11. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 01.09.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.4.
	Контрольное событие 12. Работы по реализации проекта «Благоустройство пешеходной зоны по улице Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	Начальник управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края Пунев Е.И. (далее - начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.)
	до 30.10.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.5.
	Контрольное событие 13. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство пешеходной зоны по улице Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.
	до 30.10.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.6
	Контрольное событие 14. Работы по реализации проекта «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16а в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края (третий этап)» осуществлены
	начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.
	до 01.09.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.7
	Контрольное событие 15. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16а в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края (третий этап)» осуществлено
	начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.
	до 01.09.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.8
	Контрольное событие 16. Работы по реализации проекта «Благоустройство детской игровой площадки в центральном парке села Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.
	до 30.10.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.9.
	Контрольное событие 17. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство детской игровой площадки в центральном парке села Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.
	до 30.10.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.10.
	Контрольное событие 18. Работы по реализации проекта «Ремонт пешеходных дорожек и оборудование освещения центральной аллеи в парковой зоне по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.
	до 01.09.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.11.
	Контрольное событие19. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Ремонт пешеходных дорожек и оборудование освещения центральной аллеи в парковой зоне по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.
	до 01.09.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.12.
	Контрольное событие 20. Работы по реализации проекта «Благоустройство детской игровой площадки и прилегающей к ней территории по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.
	до 01.09.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.13
	Контрольное событие 21. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство детской игровой площадки и прилегающей к ней территории по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.
	до 01.09.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.14
	Контрольное событие 22. Работы по реализации проекта «Благоустройство детских игровых площадок по ул. Красная, 55, ул. Школьная, 46 в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.
	до 30.10.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	5.15
	Контрольное событие 23. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство детских игровых площадок по ул. Красная, 55, ул. Школьная, 46 в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.
	до 30.10.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	6.
	Благоустройство общественных территорий Петровского городского округа Ставропольского края
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И.
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.
	Контрольное событие 24. Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика для осуществления работ по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по 
ул. Николаенко произведены
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И.
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	6.2.
	Контрольное событие 25. Приемка выполненных работ по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по 
ул. Николаенко осуществлена
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И.
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	7.
	Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И.
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.
	Контрольное событие 26. Контракт на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов заключен
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	7.2.
	Контрольное событие 27. 
Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов осуществлена
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И.
	до 30.12.2022 г.
	
	
	
	
	
	

	8.
	Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет местного бюджета
	начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.
	
	4 742,19
	4 509,34
	0,00
	0,00
	0,00
	232,85

	8.1.
	Контрольное событие 28. Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в
	начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.
	до 15.08.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	8.2.
	Контрольное событие 29.
Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в» осуществлено
	начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.
	до 15.08.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	8.3.
	Контрольное событие 30. Обустройство ступеней на земельном участке, расположенном по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в
	начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.
	до 15.08.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	8.4.
	Контрольное событие 31.
Безвозмездное выполнение работ по проекту «Обустройство ступеней на земельном участке, расположенном по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в» осуществлено
	начальник управления по делам территорий 
Пунев Е.И.
	до 15.08.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	ІІ
	Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	
	19 359,25
	19 359,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	
	500,00
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.1.
	Контрольное событие 32. Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации для разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлено
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	9.2.
	Контрольное событие 33. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлена
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	10.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	
	18 859,25
	18 859,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.1.
	Контрольное событие 34. Работы по содержанию и ремонту систем уличного освещения произведены
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 31.03.2022 г.;
до 30.06.2022 г.;
до 30.09.2022 г.;
до 30.12.2022 г. 
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	10.2.
	Контрольное событие 35. Оплата работ по содержанию и ремонту систем уличного освещения осуществлена
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 31.03.2022 г.;
до 30.06.2022 г.;
до 30.09.2022 г.;
до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	ІІІ
	Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	
	22 248,71
	237,25
	0,00
	0,00
	0,00
	22 011,46

	11.
	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	
	22 011,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 011,46

	11.1.
	Контрольное событие 36. Проведение контроля и приемки выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществлено
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	11.2.
	Контрольное событие 37. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа осуществлена
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	11.3.
	Контрольное событие 38. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах жителями МКД произведена
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	12.
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12.1.
	Контрольное событие 39. Проведение осмотра свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения капитального ремонта осуществлено
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	12.2.
	Контрольное событие 40. Проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда осуществлено
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	13.
	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	
	237,25
	237,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13.1.
	Контрольное событие 41. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	13.2.
	Контрольное событие 42. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	IV
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	
	39 989,80
	39 989,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14.
	Обеспечение реализации Программы
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	
	39 989,80
	39 989,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14.1.
	Контрольное событие 43. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства произведены
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 20.01.2022 г.; до 04.02.2022 г.; до 18.02.2022 г.; до 04.03.2022 г.; до 18.03.2022 г.; до 05.04.2022 г.; до 20.04.2022 г.; до 05.05.2022 г.; до 20.05.2022 г.; до 03.06.2022 г.; до 20.06.2022 г.; до 05.07.2022 г.; до 20.07.2022 г.; до 05.08.2022 г.; до 19.08.2022 г.; до 05.09.2022 г.; до 20.09.2022 г.; до 05.10.2022 г.; до 20.10.2022 г.; до 03.11.2022 г.; до 18.11.2022 г.; до 05.12.2022 г.; до 20.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	14.2.
	Контрольное событие 44. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства произведена
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	до 30.06.2022 г.;
до 30.12.2022 г. 
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	14.3.
	Контрольное событие 45. Уплата налогов и прочих платежей управления муниципального хозяйства произведена
	начальник управления муниципального хозяйства Бабыкин А.И. 
	в сроки, установленные законодательством
до 31.03.2022 г.;  до 30.06.2022 г.;  до 30.09.2022 г.;  до 30.12.2022 г.
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	14.4.
	Контрольное событие 46. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «КХ» произведены
	Директор муниципального бюджетного учреждения Петровского городского округа Ставропольского каря «Коммунальное хозяйство» 
	в сроки, установленные законодательством
до 31.03.2022 г.; до 30.06.2022 г.;  до 30.09.2022 г.; до 30.12.2022 г. 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
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