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Приложение 1 

Форма 

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

<Наименование проекта>
	Руководитель проекта
	Лицо (ФИО, должность, организация), определенное советом при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности в качестве руководителя проекта и утвержденное в паспорте соответствующего проекта


	Администратор проекта
	Лицо (ФИО, должность, организация), осуществляющее организационно-техническое обеспечение деятельности старшего должностного лица проекта (при наличии), руководителя проекта и рабочих органов проекта. Администратор проекта обеспечивает ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту. 

В случае, если функции администратора проекта возлагаются на структурное подразделение органа исполнительной власти Ставропольского края, либо на ведомственный проектный офис, иную организацию или на соответствующий рабочий орган проекта, то приводится наименование соответствующего структурного подразделения, организации или рабочего органа проекта, а также указывается ее (его) руководитель (ФИО, должность). 



	Разработчик сводного плана
	Представитель (ФИО, должность, организация) органа исполнительной власти Ставропольского края, иного органа или организации, выполняющей разработку сводного плана проекта. 

Рекомендуется указывать лицо, осуществляющее консолидацию информации, содержащейся в сводном плане проекта, по итогам работы рабочей группы по его разработке.


1. Показатели приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
 
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	
	2025

	
	В соответствии с паспортом проекта
	В соответствии с паспортом проекта
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. План приоритетного проекта по контрольным точкам
	№ п/п
	Наименование контрольной точки
	Срок
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный 
исполнитель
	Уровень контроля

	Общие  организационные мероприятия по проекту

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	<Функциональное направление проекта>

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	<Функциональное направление проекта>

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


3. План финансового обеспечения приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия1
	ГРБС
	КБК 
расходов
	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств
	Бюджетные источники, тыс.руб.
	Внебюджетные источники, тыс. руб.


	Всего, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет Ставропольского края
	местные бюджеты органов местного самоуправления
	
	

	Общие  организационные мероприятия по проекту

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<Функциональное направление проекта>

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	<Функциональное направление проекта>

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	


____________________________

1 Для сводного плана программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта». В графе указывается перечень мероприятий и проектов программы согласно утвержденному паспорту программы.
4. Состав рабочих органов приоритетного проекта

	№ п/п
	Роль в проекте2
	ФИО
	Должность
	Описание выполняемого функционала
	Непосредственный руководитель

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	<Функциональное направление проекта>

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	<Функциональное направление проекта>

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


__________________________

2Для сводного плана программы также указываются руководители проектов и мероприятий, входящих в программу

5. План коммуникаций по приоритетному проекту

	№ п/п
	Какая информация

 передается
	Кто передает 

информацию
	Кому передается информация
	Когда передается информация
	Как передается 

информация

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


6. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта
	№ п/п
	Наименование 
согласования
	Ответственный

за проведение
	Месяц

	
	
	
	Янв
	Фев
	Март
	Апр
	Май
	Июн
	Июл
	Авг
	Сен
	Окт
	Ноя
	Дек

	Основные согласования

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Плановые контрольные мероприятия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

	Основные категории изменений
	Рабочие органы проекта по направлениям мероприятий проекта
	РП*
	ФЗ*
	Экспертная группа
	РПО*
	ПК*
	Совет

	Изменения показателей и результатов проекта

	Результаты проекта
	ПЗ*
	
	
	
	
	
	

	Показатели проекта
	ПЗ
	
	
	
	
	
	

	Изменения сроков проекта (контрольных точек)

	Паспорт проекта
	ПЗ
	
	
	
	
	
	

	Сводный план
	ПЗ
	
	
	
	
	
	

	Рабочий план
	ПЗ
	
	
	
	
	
	


____________________________

*РП – руководитель проекта 

ФЗ – функциональный заказчик

РПО – региональный проектный офис

ПК – проектный комитет
ПЗ – подготовка запроса (Э- экспертиза, С- согласование, У-утверждение) 
8. Управление рисками приоритетного проекта
	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по реагированию
	Вероятность
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление риском

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


9. Управление возможностями приоритетного проекта
	№ п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия по реагированию
	Вероятность
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление достижением возможности

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


