ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	28.06.2019
	г. Светлоград
	33


О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 65 (в редакции от 12 февраля 2019 года № 6). 
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2019 года № 1547, от 11 января 2019 г. № 9), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 04 декабря 2018 г. № 656-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20 (в редакции от 28 декабря 2018 г. № 2388, 25 января 2019 г. № 144, 14 марта 2019 г. № 623, 28 июня 2019 г. № 1386)
1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2018 года № 65 «Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 год (в редакции от 12 февраля 2019 г. № 6), изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившим силу приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 12 февраля 2019 г. № 6 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 65».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. начальника управления 

муниципального хозяйства 

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края                                                                   Е.В.Портянко
	Утвержден

	приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края


Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 год
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.)
	Дата наступления контрольного события 
	Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей

	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	бюджет округа
	межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	Выпадающие доходы
	Внебюджетные средства (средства физических и юридических лиц)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
	
	
	119 328,52
	93 760,70
	25 567,82
	0
	0

	І
	Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»
	
	
	56 195,01
	40 649,18
	15 545,83
	0
	0

	1
	Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	
	
	875,00
	875,00
	0
	0
	0

	1.1
	Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по разработке и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлено
	Исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Портянко Евгений Викторович (далее – И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.)
	1 квартал            
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Контрольное событие 2. 

Оплата выполненных работ по разработке и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	1 квартал            
	875,00
	875,00
	0
	0
	0

	2
	Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	Контрольное событие 3.  Формирование перечня земельных участков предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, которые необходимо обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	4 квартал
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Контрольное событие 4.  Проектно-сметная документация по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков разработана
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	3 квартал 

	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Организация и содержание мест захоронения
	
	
	6 951,00
	6 951,00
	0
	0
	0

	3.1
	Контрольное событие 5. 

Принятие выполненных работ по организации и содержанию мест захоронения осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежеквартально 
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Контрольное событие 6. 

Оплата выполненных работ по организации и содержанию мест захоронения произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежеквартально
	6 951,00
	6 951,00
	0
	0
	0

	4
	Развитие, содержание и ремонт систем уличного освещения
	
	
	17 500,00
	17 500,00
	0
	0
	0

	4.1
	Контрольное событие 7. 

Принятие выполненных работ по развитию, содержанию и ремонту систем уличного освещения осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежеквартально 
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Контрольное событие 8. 

Оплата выполненных работ по развитию, содержанию и ремонту систем уличного освещения произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежеквартально   (по мере выполнения работ)
	17 500,00
	17 500,00
	0
	0
	0

	5
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	
	
	500,00
	500,00
	0
	0
	0

	5.1
	Контрольное событие 9. 

Принятие выполненных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	3-4 квартал
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2
	Контрольное событие 10. 

Оплата выполненных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	3-4 квартал
	500,00
	500,00
	0
	0
	0

	6
	Озеленение территории
	
	
	135,00
	135,00
	0
	0
	0

	6.1
	Контрольное событие 11. 

Принятие выполненных работ по озеленению территории осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	2-4 квартал
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2
	Контрольное событие 12. 

Оплата выполненных работ по озеленению территории произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	2-4 квартал 
	135,00
	135,00
	0
	0
	0

	7
	Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
	
	
	4 233,77
	4 233,77
	0
	0
	0

	7.1
	Контрольное событие 13. 

Принятие выполненных работ по вывозу мусора со стихийных свалок, сбору и вывозу мусора, собранного дворниками на улицах округа осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежеквартально
	0
	0
	0
	0
	0

	7.2
	Контрольное событие 14. 

Оплата выполненных работ по вывозу мусора со стихийных свалок, сбору и вывозу мусора, собранного дворниками на улицах округа произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежеквартально
	4 233,77
	4 233,77
	0
	0
	0

	8
	Мероприятия по погребению
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	8.1
	Контрольное событие 15. 

Выплата социальных пособий по погребению произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежемесячно (по мере поступления счетов)
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Контрольное событие 16. 

Принятие и оплата выполненных работ по захоронению безродных произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежемесячно (по мере поступления счетов)
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Прочие мероприятия по благоустройству
	
	
	11 436,25
	3 877,92
	7 558,33
	0
	0

	9.1
	Контрольное событие 17. 

Принятие выполненных работ по благоустройству осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежеквартально   (по мере выполнения работ)
	0
	0
	0
	0
	0

	9.2
	Контрольное событие 18. 

Оплата выполненных работ по благоустройству произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежеквартально   (по мере выполнения работ)
	7 558,33
	3 877,92
	7 558,33
	0
	0

	10
	Организация работ по сносу объекта капитального строительства
	
	
	125,00
	125,00
	0
	0
	0

	10.1
	Контрольное событие 19. 

Принятие выполненных работ по сносу объекта капитального строительства осуществлено
	Начальник управления по делам территорий
Пунев Е.И.
	ежеквартально   (по мере выполнения работ)
	0
	0
	0
	0
	0

	10.2
	Контрольное событие 20. 

Оплата выполненных работ по сносу объекта капитального строительства произведена
	Начальник управления по делам территорий
Пунев Е.И.
	ежеквартально   (по мере выполнения работ)
	125,00
	125,00
	0
	0
	0

	11
	Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
	
	
	14 438,99
	6 451,49
	7 987,50
	0
	0

	11.1
	Контрольное событие 21. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Обустройство территории кладбища с.Гофицкое» осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	до 1 сентября 
	0
	0
	0
	0
	0

	11.2
	Контрольное событие 22. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Обустройство территории кладбища с.Гофицкое» произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	до 1 сентября 
	3 025,74
	1 038,24
	1 987,50
	0
	0

	11.3
	Контрольное событие 23. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство территории, прилегающей к памятнику в с. Константиновское» осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	до 1 сентября
	0
	0
	0
	0
	0

	11.4
	Контрольное событие 24. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство территории, прилегающей к памятнику в с. Константиновское» произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	до 1 сентября
	3 126,25
	1 126,25
	2 000,00
	0
	0

	11.5
	Контрольное событие 25. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство аллей кладбища г. Светлоград» осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	до 1 сентября
	0
	0
	0
	0
	0

	11.6
	Контрольное событие 26. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство аллей кладбища г. Светлоград» произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	до 1 сентября 
	4 145,00
	2 145,00
	2 000,00
	0
	0

	11.7
	Контрольное событие 27. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Ремонт муниципальной бани г. Светлоград» осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	до 1 сентября
	0
	0
	0
	0
	0

	11.8
	Контрольное событие 28. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Ремонт муниципальной бани г. Светлоград» произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	до 1 сентября
	4 142,00
	2 142,00
	2 000,00
	0
	0

	ІІ
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	
	
	9 187,51
	1 362,46
	7 825,05 
	0
	0

	12
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	
	
	9 187,51
	1 362,46
	7 825,05 
	0
	0

	12.1
	Контрольное событие 29. Оплата выполненных работ по повышению энергетической эффективности произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежеквартально
	500,00
	500,00
	0
	0
	0

	12.2
	Контрольное событие 30. Приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В. 
	ежеквартально 
	182,02
	182,02
	0 
	0
	0

	12.3
	Контрольное событие 31. Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Петровского городского округа
осуществлено 
	Начальник отдела образования Шевченко Н.А.
	июль-август
	8 505,49
	680,44
	7 825,05
	
	

	13
	Повышение информированности организаций и населения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	13.1
	Контрольное событие 32. Информационные материалы по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности на модуле «Информация об энергосбережения и повышения энергетической эффективности» по адресу: https: //dper.gisee.ru размещены
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежеквартально
	0
	0
	0
	0
	0

	13.2
	Контрольное событие 33. Занятия в «Школе грамотного потребителя» проведены
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежемесячно
	0
	0
	0
	0
	0

	ІІІ
	Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»
	
	
	210,00
	210,00
	0
	0
	0

	14
	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	14.1
	Контрольное событие 34. 
Согласование акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	4 квартал
	0
	0
	0
	0
	0

	14.2
	Контрольное событие 35. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории Петровского городского округа осуществлена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	2 квартал
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности
	
	
	210,00
	210,00
	0
	0
	0

	15.1
	Контрольное событие 36. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В. 
	4 квартал
	0
	0
	0
	0
	0

	15.2
	Контрольное событие 37. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежемесячно
	210,00
	210,00
	0
	0
	0

	ІV
	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
	
	
	2 577,11
	380,18
	2 196,94
	0
	0

	16
	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения
	
	
	2 577,11
	380,18
	2 196,94
	0
	0

	16.1
	Контрольное событие 38. Перечисление на банковский счет молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения произведено
	Начальник отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края Щербакова Татьяна Ивановна (далее - Начальник отдела жилищного учета Щербакова Т.И.)
	по мере поступления заявок
	2 577,11
	380,18
	2 196,94
	0
	0

	16.2
	Контрольное событие 39. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году 
сформирован
	Начальник отдела жилищного учета

Щербакова Т.И.
	3 квартал
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Предоставление семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	17.1
	Контрольное событие 40. Перечисление на банковский счет семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения произведено
	Начальник отдела жилищного учета, строительства и муниципального контроля администрации Петровского городского округа Ставропольского края Щербакова Татьяна Ивановна (далее - Начальник отдела жилищного учета Щербакова Т.И.)
	по мере поступления заявок
	0
	0
	0
	0
	0

	17.2
	Контрольное событие 41. Список семей, исключенных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
 сформирован
	Начальник отдела жилищного учета

Щербакова Т.И.
	3 квартал
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Организация деятельности по улучшению жилищных условий жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	18.1
	Контрольное событие 42. Постановка на учет молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий произведена
	Начальник отдела жилищного учета

Щербакова Т.И.
	по мере поступления заявок
	0
	0
	0
	0
	0

	18.2
	Контрольное событие 43. Актуализация списка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществлена
	Начальник отдела жилищного учета

Щербакова Т.И. 
	январь-апрель
	0
	0
	0
	0
	0

	V
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»
	
	
	51 158,89
	51 158,89
	0
	0
	0

	19
	Обеспечение реализации Программы
	
	
	51 158,89
	51 158,89
	0
	0
	0

	19.1
	Контрольное событие 44. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства) произведены
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	2 раза в месяц 

5 и 20, числа
	6 185,83

	6 185,83

	0
	0
	0

	19.2
	Контрольное событие 45. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальное казенное управление «Петровский комбинат благоустройства и озеленения» (далее – МКУ ПКБО) 

произведены
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	2 раза в месяц 

3 и 16, числа
	25 494,36
	25 494,36
	0
	0
	0

	19.3
	Контрольное событие 46. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежеквартально   
	393,76
	393,76
	0
	0
	0

	19.4
	Контрольное событие 47. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд МКУ ПКБО 

осуществлена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежемесячно
	17 966,84
	17 966,84
	0
	0
	0

	19.5
	Контрольное событие 48. Уплата налогов и прочих платежей произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства
Портянко Е.В.
	ежеквартально 

(в сроки, установленные законодательством)
	1 118,10
	1 118,10
	0
	0
	0


