ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	28 декабря 2019 г.
	г. Светлоград
	№ 67



Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020 год.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 года № 528 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 30 августа 2018 г. № 1547), распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 11 апреля 2018 г. № 206-р «Об утверждении Методических указаний по разработке  и реализации муниципальных программ Петровского городского округа  Ставропольского края» (в редакции от 4 декабря 2018 г. № 656-р) и в целях реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20 (в редакции от 26 декабря 2019 г. № 2696)

[bookmark: _GoBack]1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020 год.  

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года.


И.о. начальника управления 
муниципального хозяйства 
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края                                                                   Е.В.Портянко





	Утвержден
приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края



Детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020год

	[bookmark: P1604]№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы Программы
	Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.)
	Дата наступления контрольного события 
	Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей

	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	бюджет округа
	межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	налоговые расходы бюджета округа
	Внебюджет ные средства (средства физических и юридических лиц)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
	 
	 
	154 399,80
	106 603,94
	32 785,10
	0,00
	15 010,76

	І
	Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»
	 
	 
	58 497,15
	42 011,45
	14 000,00
	0,00
	2 485,70

	1
	Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	 
	 
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Контрольное событие 1. Принятие выполненных работ по разработке и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	1 квартал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Контрольное событие 2. Оплата выполненных работ по разработке и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения произведена
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	1 квартал
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Контрольное событие 3.  Формирование перечня земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, которые необходимо обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой осуществлено
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В., 
начальник отдела жилищного учета Щербакова Т.И.
	4 квартал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Контрольное событие 4. Проектно-сметная документация по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков разработана
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В., 
начальник отдела жилищного учета Щербакова Т.И.
	3 квартал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Организация и содержание мест захоронения
	 
	 
	8 049,39
	8 049,39
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	Контрольное событие 5. Принятие выполненных работ по организации и содержанию мест захоронения осуществлено
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	ежеквартально 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Контрольное событие 6. Оплата выполненных работ по организации и содержанию мест захоронения произведена
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	ежеквартально
	8 049,39
	8 049,39
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Развитие, содержание и ремонт систем уличного освещения
	 
	 
	17 522,82
	17 522,82
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	Контрольное событие 7. Принятие выполненных работ по развитию, содержанию и ремонту систем уличного освещения осуществлено
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В., 
начальник управления по делам территорий Пунев Е.И.
	ежеквартально 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Контрольное событие 8. Оплата выполненных работ по развитию, содержанию и ремонту систем уличного освещения произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В., 
начальник управления по делам территорий Пунев Е.И.
	ежеквартально (по мере выполнения работ)
	17 522,82
	17 522,82
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	 
	 
	500,00
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1
	Контрольное событие 9. Принятие выполненных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда осуществлено
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	3-4 квартал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Контрольное событие 10. Оплата выполненных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда произведена
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	3-4 квартал
	500,00
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Озеленение территории
	 
	 
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1
	Контрольное событие 11. Принятие выполненных работ по озеленению территории осуществлено
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В., МКУ ПГО СК «ПКБО»
	2-4 квартал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Контрольное событие 12. Оплата выполненных работ по озеленению территории произведена
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В., МКУ ПГО СК «ПКБО»
	2-4 квартал 
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
	 
	 
	4 386,46
	4 386,46
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1
	Контрольное событие 13. Принятие выполненных работ по вывозу мусора со стихийных свалок, сбору и вывозу мусора, собранного дворниками на улицах округа осуществлено
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В., МКУ ПГО СК «ПКБО»
	ежекварталь-но
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.2
	Контрольное событие 14. Оплата выполненных работ по вывозу мусора со стихийных свалок, сбору и вывозу мусора, собранного дворниками на улицах округа произведена
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В., МКУ ПГО СК «ПКБО»
	ежекварталь-но
	4 386,46
	4 386,46
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Мероприятия по погребению
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.1
	Контрольное событие 15. Выплата социальных пособий по погребению произведена
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	ежемесячно (по мере поступления счетов)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.2
	Контрольное событие 16. Принятие и оплата выполненных работ по захоронению безродных произведена
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	ежемесячно (по мере поступления счетов)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Прочие мероприятия по благоустройству
	 
	 
	2 303,08
	2 303,08
	0,00
	0,00
	0,00

	9.1
	Контрольное событие 17. Принятие выполненных работ по благоустройству осуществлено
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В., 
начальник управления по делам территорий Пунев Е.И.
	ежекварталь-но (по мере выполнения работ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.2
	Контрольное событие 18. Оплата выполненных работ по благоустройству произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В., 
начальник управления по делам территорий Пунев Е.И.
	ежекварталь-но (по мере выполнения работ)
	2 303,08
	2 303,08
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
	 
	 
	25 235,40
	8 749,70
	14 000,00
	0,00
	2 485,70

	10.1
	Контрольное событие 19. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Обустройство территории гражданского кладбища (второй этап) в селе Гофицкое» осуществлено
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В., 
Жители округа (по согласованию)
	до 1 сентября 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.2
	Контрольное событие 20. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Обустройство территории гражданского кладбища (второй этап) в селе Гофицкое» произведена
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.,
жители округа (по согласованию)
	до 1 сентября 
	3 082,00
	1 082,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	10.3
	Контрольное событие 21. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство территории кладбища, расположенного по адресу: Ставропольский край Петровский район, с. Константиновское, ул. Садовая, б/н" осуществлено
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.,
жители округа (по согласованию)
	до 1 сентября 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.4
	Контрольное событие 22. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство территории кладбища, расположенного по адресу: Ставропольский край Петровский район, с. Константиновское, ул. Садовая, б/н» произведена
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.,
жители округа (по согласованию)
	до 1 сентября 
	3 519,70
	1 519,70
	2 000,00
	0,00
	0,00

	10.5
	Контрольное событие 23. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство кладбища с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края" осуществлено
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.,
жители округа (по согласованию)
	до 1 сентября 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.6
	Контрольное событие 24. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство кладбища с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» произведена
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.,
жители округа (по согласованию)
	до 1 сентября 
	2 972,00
	972,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	10.7
	Контрольное событие 25. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Устройство детского спортивного комплекса в парке "Победа" по адресу: г. Светлоград, пл. 60 лет Октября, 1 а" осуществлено
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.,
жители округа (по согласованию)
	до 1 сентября 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.8
	Контрольное событие 26. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Устройство детского спортивного комплекса в парке "Победа" по адресу: г. Светлоград, пл. 60 лет Октября, 1 а» произведена
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.,
жители округа (по согласованию)
	до 1 сентября 
	4 145,00
	2 145,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	10.9
	Контрольное событие 27. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Обустройство территории кладбища в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края" осуществлено
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.,
жители округа (по согласованию)
	до 1 сентября 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.10
	Контрольное событие 28. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Обустройство территории кладбища в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края» произведена
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.,
жители округа (по согласованию)
	до 1 сентября 
	3 087,00
	1 087,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	10.11
	Контрольное событие 29. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 а в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края" осуществлено
	Начальник управления по делам территорий Пунев Е.И.,
жители округа (по согласованию)
	до 1 сентября 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.12
	Контрольное событие 30. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 а в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края» произведена
	Начальник управления по делам территорий Пунев Е.И.,
жители округа (по согласованию)
	до 1 сентября 
	2 972,00
	972,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	10.13
	Контрольное событие 31. Принятие выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство сквера по ул. Красная, б/н в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края" осуществлено
	Начальник управления по делам территорий Пунев Е.И.,
жители округа (по согласованию)
	до 1 сентября 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.14
	Контрольное событие 32. Оплата выполненных работ по реализации проекта «Благоустройство сквера по ул. Красная, б/н в селе Ореховка Петровского городского округа Ставропольского края» произведена
	 Начальник управления по делам территорий Пунев Е.И.,
жители округа (по согласованию)
	до 1 сентября 
	2 972,00
	972,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	10.15
	Контрольное событие 33. Безвозмездное выполнение работ осуществлено
	Жители округа (по согласованию) 
	до 1 сентября 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 485,70

	ІІ
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	 
	 
	10 033,12
	931,23
	9 101,89
	0,00
	0,00

	11
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	 
	 
	10 033,12
	931,23
	9 101,89
	0,00
	0,00

	11.1
	Контрольное событие 34. Оплата выполненных работ по повышению энергетической эффективности произведена
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	ежекварталь-но
	452,18
	452,18
	0,00
	0,00
	0,00

	11.2
	Контрольное событие 35. Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности осуществлены
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	ежекварталь-но 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11.3
	Контрольное событие 36. Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Петровского городского округа осуществлено
	Начальник отдела образования Шевченко Н.А.
	июль-август
	9 580,94
	479,05
	9 101,89
	0,00
	0,00

	12
	Повышение информированности организаций и населения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12.1
	Контрольное событие 37. Информационные материалы по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности на модуле «Информация об энергосбережении и повышения энергетической эффективности» по адресу: https: //dper.gisee.ru размещены
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	ежекварталь-но
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12.2
	Контрольное событие 38. Занятия в «Школе грамотного потребителя» проведены
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	ежемесячно
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ІІІ
	Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»
	 
	 
	162,91
	162,91
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13.1
	Контрольное событие 39. Согласование акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществлено
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	4 квартал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13.2
	Контрольное событие 40. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа осуществлена
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	2 квартал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности
	 
	 
	162,91
	162,91
	0,00
	0,00
	0,00

	14.1
	Контрольное событие 41. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности произведена
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.,
МКУ ПГО СК «ПКБО»
	4 квартал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14.2
	Контрольное событие 42. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности произведена
	 И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.,
МКУ ПГО СК «ПКБО
	ежемесячно
	162,91
	162,91
	0,00
	0,00
	0,00

	ІV
	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
	 
	 
	22 717,91
	509,64
	9 683,21
	0,00
	12 525,06
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	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения
	 
	 
	22 717,91
	509,64
	9 683,21
	0,00
	12 525,06

	15.1
	Контрольное событие 43. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей осуществлено
	Начальник отдела жилищного учета Щербакова Т.И.), молодые семьи (по согласованию)
	по мере поступления заявок
	15 830,03
	268,56
	5 102,77
	0,00
	10 458,70

	15.2
	Контрольное событие 44. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодые семьи, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достиг в 2018 году возраста 36 лет осуществлено
	Начальник отдела жилищного учета                                           Щербакова Т.И., молодые семьи (по согласованию)
	3 квартал
	6 887,880
	241,08
	4 580,44
	0,00
	2 066,36

	16
	Организация деятельности по улучшению жилищных условий жителей Петровского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16.1
	Контрольное событие 46. Постановка на учет молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий произведена
	Начальник отдела жилищного учета                                           Щербакова Т.И.
	до 31 декабря
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16.2
	Контрольное событие 47. Актуализация списка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществлена
	Начальник отдела жилищного учета                                           Щербакова Т.И.
	январь-апрель
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	V
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»
	 
	 
	62 988,71
	62 988,71
	0,00
	0,00
	0,00
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	Обеспечение реализации Программы
	 
	 
	62 988,71
	62 988,71
	0,00
	0,00
	0,00

	17.1
	Контрольное событие 48. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства) произведены
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	2 раза в месяц, 5 и 20 числа
	9 960,57
	9 960,57
	0,00
	0,00
	0,00

	17.2
	Контрольное событие 49. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальное казенное управление «Петровский комбинат благоустройства и озеленения» (далее – МКУ ПКБО) произведены
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.,
МКУ ПГО СК «ПКБО»
	2 раза в месяц, 3 и 16 числа
	43 742,17
	43 742,17
	0,00
	0,00
	0,00

	17.3
	Контрольное событие 50. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	ежекварталь-но
	221,46
	221,46
	0,00
	0,00
	0,00

	17.4
	Контрольное событие 51. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд МКУ ПКБО осуществлена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.,
МКУ ПГО СК «ПКБО»
	ежемесячно
	7 886,45
	7 886,45
	0,00
	0,00
	0,00

	17.5
	Контрольное событие 52. Уплата налогов и прочих платежей произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.,
МКУ ПГО СК «ПКБО»
	ежекварталь-но (в сроки, установлен-ные законо-дательством)
	509,86
	509,86
	0,00
	0,00
	0,00

	17.6
	Контрольное событие 53. Уплата налогов и прочих платежей произведена
	И.о. начальника управления муниципального хозяйства Портянко Е.В.
	ежекварталь-но (в сроки, установлен-ные законо-дательством)
	668,20
	668,20
	0,00
	0,00
	0,00



